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Obra: Cosa hecha o producida por un agente, lugar donde se está construyendo algo, o 
arreglando el pavimento, trabajo de albañilería que se hace en una casa, edificio en 
construcción. [1] 
Estructura: Es un conjunto estable de elementos resistentes de una construcción con la 
finalidad de soportar cargas y transmitirlas, para llevar finalmente estos pesos o cargas 
al suelo. Esto es, un conjunto capaz de recibir cargas externas, resistirlas internamente 
y transmitirlas a sus apoyos. El suelo es por último quien recibe todos los efectos 
producidos por estas fuerzas. La estructura tendrá entonces forma y dimensiones, 
constituida por un material apto para resistir (hormigón, madera, acero, etc), y tendrá 
presente la existencia de vínculos entre los distintos elementos que la componen. [2] 
 
Interventoría: Seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, 
realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal 
en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta 
figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del 
conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad 
o la extensión del contrato lo justifique. [3] 
Presupuesto: Un presupuesto es la estimación futura de las operaciones y los recursos 
de una empresa. Se elabora para obtener los objetivos económicos y financieros 
propuestos en un periodo determinado. [4] 
Obras preliminares: Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la 
instalación e inicio de las obras por parte del Contratista.  Comprende todas las 
actividades previas necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones, 
campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios 
de acueducto, energía, teléfono, sanitarios, limpieza y descapote del terreno y la 
localización de las obras. [5] 
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Acta de entrega: Es el documento mediante el cual el Concesionario hace entrega a la 
entidad que recibe a satisfacción los bienes, las obras, o los servicios objeto del contrato 
dentro del plazo contractual[6]. Controla la ejecución y entrega de obras nuevas y 
remodelaciones, con el fin de cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y 
tiempos de entrega de acuerdo con lo planeado y los diseños elaborados, y realizar su 
cierre de acuerdo con las condiciones pactadas. [7] 
Contratista: Persona o empresa encargada de realizar los trabajos por cuenta del dueño 
de ella. El que toma a su cargo, por contrata, la ejecución de alguna cosa. Persona que 
celebra un contrato con el Estado, la provincia o el municipio para el suministro de obras 
o servicios. [8] 
Contrato: Relación basada en un acuerdo o convención. Generalmente se identifica con 
un negocio bilateral de carácter patrimonial. El contrato consta, al igual que el negocio 
jurídico, de elementos esenciales, naturales y accidentales. 
Negocio jurídico. Convención que hace surgir una o más obligaciones, y por la cual se 
crea o trasfiere un derecho real. [8] 
Proyecto: Es un conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales y 
de otra índole, diseñadas para lograr un objetivo específico (o serie de objetivos). Se 
puede definir como un modelo para las asignaciones de recursos, que tienen un tiempo 











A través del presente informe se darán a conocer los alcances que se obtuvieron durante 
el periodo de prácticas empresariales realizadas en ECOARIN SAS en el desarrollo del 
presente informe, se tratarán temas relacionados con las actividades ejecutadas y 
eventos transcurridos desde el inicio del contrato, igualmente se relacionan las 
actividades alcanzadas y no alcanzadas durante el tiempo de las prácticas empresariales, 
especificando la ejecución de cada una y el producto que se generó al momento de 
realizarlas. Todo esto con el fin de mejorar aquellas destrezas, habilidades y 
competencias que se necesitaran al momento de ejercer la profesión, apoyando de 
manera técnica y administrativa todos aquellos procesos de contratación de obras civiles.   
Además de cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos de la práctica 
empresarial, el desarrollo de esta es el paso final para alcanzar el título como profesional. 
Es el lapso en el que se ponen a prueba todos los conocimientos aprendidos durante los 
años de estudio y se evidencian cuáles son las fortalezas y debilidades que posee el 
estudiante. 
Finalmente se presentan unas cortas conclusiones y aportes, bibliografía de las fuentes 












Las prácticas empresariales son un eje fundamental en la formación del profesional en 
ingeniería civil debido a que permite poner en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos durante el día a día de clases en las diferentes materias del plan curricular y 
así consolidarlos mediante las prácticas en los diferentes proyectos relacionados a la 
Ingeniería Civil.  
Las Prácticas universitarias constituyen un conjunto de acciones interrelacionado 
actividades en las diversas etapas de una obra, que bien puede ser en todo tipo de 
infraestructura como vías, puentes, edificaciones, canales, represas, acueducto y 
alcantarillado, etc., las mismas que están orientadas a la formación y fortalecimiento del 
perfil profesional del Ingeniero Civil, con la finalidad de aplicar las mejoras tecnológicas y 
aprender nuevos conocimientos. 
En ese contexto el presente informe hace mención a la descripción de las actividades 
desarrolladas durante el periodo de prácticas realizadas para la empresa ECOARIN 
S.A.S., con el respectivo acompañamiento del tutor designado por la empresa, el 
Ingeniero Iván Ruiz quien avalaba la ejecución de las mismas y la monitora designada 
por la universidad, la Ingeniera Olga Atencia.  
El desarrollo de las prácticas empresariales fue establecido por medio de un contrato con 
una duración aproximada de 4 meses, desde el 01 de febrero al 05 de junio del presente 
año, dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional para hacer frente a la 
emergencia económica, social, sanitaria y de salubridad derivada del COVID – 19, dichas 





EJECUCIÓN DE LA PRACTICA EMPRESARIAL  
 
OBJETIVOS FORMATIVOS  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas que hacen parte del 
programa de ingeniería civil, con el fin de realizar el acompañamiento técnico y 
administrativo necesario para el crecimiento continuo de la compañía relacionado con el 
diseño, control e inspección de los diversos proyectos realizados por la empresa.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
o Adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para comprender y utilizar 
adecuadamente el comportamiento del acero estructural con base en la Norma 
Sismo Resistente NSR-10 en el titulo F.  
o Generar planos de taller definiendo con claridad las dimensiones, métodos y 
uniones expresadas en los planos estructurales 
o Controlar y llevar el seguimiento del cronograma inicial para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 
o Elaboración de cortes de obra para los diferentes proyectos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRACTICAS  
 
ECOARIN S.A.S es una empresa colombiana que cuenta con más de 14 años de 
experiencias en diseño y construcción de obras civiles, certificada en la cámara de 
10 
 
comercio el 16 de enero de 2007, con número de Nit: 900.131.238-2 en donde figura bajo 
actividad principal “Construcción de otras obras de Ingeniería Civil.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA  
 
De acuerdo a los requerimientos solicitados por la empresa ECOARIN SAS y dispuestos 
por el tutor Ingeniero Iván Enrique Ruiz, las actividades dispuestas para la práctica 
empresarial se mencionan en la tabla 1, sin embargo, durante el desarrollo de la práctica, 
se evidenció que la meta establecida para la actividad numero dos no se cumplió. 
Adicionalmente la tercera actividad correspondiente a los cortes de obra debió ser 
modificada pues, no es posible generalizar los proyectos, y los cortes no necesariamente 
se realizan cada 15 días como se había estipulado inicialmente, estos cortes en realidad 
dependen de lo pactado de manera inicial con el cliente. 
Tabla 1. Resumen de las actividades establecidas 
#  PRODUCTO META UNIDAD  INDICADOR 
1 
Detalle constructivo en formato A3 
(planos) 
8 Memoria   
Uno cada dos 
semanas 
2 Cuadro de cantidades de obra 8 Memoria  
Uno cada dos 
semanas 
3 
Diagrama de Gantt para cada proyecto 
en ejecución.  
8 Memoria  
Uno cada dos 
semanas   
4 Ajuste constante del cronograma. 8 Informe 
Uno cada dos 
semanas 
5 
Generación de acciones correctivas 
para minimizar el efecto sobre las 
actividades criticas 
8 Informe 
Uno cada dos 
semanas 
6 
Informe de obras ejecutadas y alcance 
de las mismas.  
6 Informe 
Uno cada tres 
semanas   
7 
Avance de obra con el porcentaje de las 
cantidades de material ejecutado.  
6 Informe 
Uno cada tres 






PROYECTOS EN LOS QUE SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE LA PRACTICA  
 
Proyecto IE Celmira Huertas: El proyecto se basa en la fabricación de estructuras 
livianas para cubierta, ubicado en el municipio de Ibagué en el departamento de 
Tolima. Las obras se relacionan con la zona de comedor, aulas y laboratorio de la 
institución educativa, Ecoarin s.a.s realiza el proceso como subcontratista de la 
constructora Colpatria.  








Fuente: Google Maps  
 
Obras ejecutadas y contratadas:  
 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica liviana para la zona 
de comedor y laboratorio.  
o Suministro e instalación de lámina colaborante (steeldeck)  
o Suministro e instalación de teja termoacústica  upvc.  
o Suministro e instalación de láminas calibre 20 para las canales de las 
edificaciones.  
Para la primera entrega del avance de prácticas empresariales, el porcentaje de avance 
de las actividades a ejecutar era del 42% según la información suministrada por los 
inspectores de obra y el personal en campo, como se representa en la ilustración 2.  
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PROYECTO COLEGIO TILATÁ: El proyecto se basa en la fabricación de un 
puente peatonal de 76 m de longitud junto con la recepción de la institución 
educativa en estructura metálica, ubicado en el municipio de la Calera en el 
departamento de Cundinamarca, el proceso lo realiza la empresa tratando 
directamente con la empresa contratista Soin Ingeniería.  
 











Obras ejecutadas y contratadas:  
 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica.  
o Suministro e instalación de lámina colaborante (steeldeck).   
Para la segunda entrega del avance de prácticas empresariales, el porcentaje de avance 
de las actividades a ejecutar era del 35% según la información suministrada por los 
inspectores de obra y el personal en campo, como se representa en la ilustración 2.  






















1. CAPITULO I. GENERACIÓN DE PLANOS DE TALLER 
 
Este capítulo corresponde a los planos de taller y cuadro de cantidades de acuerdo a la 
información suministrada por el cliente y las especificaciones del ingeniero que realice la 
localización y replanteo en campo. Estos planos incluyen detalles de cómo colocar el 
acero de refuerzo en los elementos estructurales que componen una construcción, debe 
mostrarse la longitud y ubicación de los empalmes traslapados, la ubicación de los 
empalmes mecánicos o soldados. Esto incluyen detalles de doblado, plantas o 
elevaciones de construcción [10]. 
El cuadro de cantidades por su parte es un listado en él se incluyen todos los materiales 
que componen la actividad constructiva así no estén explícitamente representados en los 
planos, incluye además la evaluación de la cantidad teórica de material por unidad de 
medida, aprovechando las relaciones geométricas entre las dimensiones de la actividad 
y de los materiales [11] 
 
1.1. EJECUCIÓN  
  
Las actividades suscitas con anterioridad fueron desarrolladas durante los meses de 
febrero, marzo y abril en diferentes proyectos, ubicados principalmente en las afueras de 
Bogotá. Debido a que en el mes de mayo la meta establecida por el tutor fue alcanzada 
antes de lo planeado, la empresa dispuso al practicante a realizar los cuadros de 
cantidades o despieces a ofertas económicas que eran recibidas para nuevos proyectos.  
Dadas las condiciones sanitarias y de salud pública que enmarcan el desarrollo de la 
práctica empresarial, todos los planos y cuadros de cantidades fueron realizados en el 
lugar de residencia, producto del teletrabajo.  Estos documentos se presentan en formato 
PDF al cliente. La generación de los planos se realiza en un software de diseño 
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(AutoCAD) y en algunas ocasiones se realizan los modelados en SketchUp, esto con la 
intención de que el personal de planta tenga una idea más clara de la estructura física. 
Para el cuadro de cantidades de obra existe en la empresa un formato de Excel llamado 
DP-R-12ª,B,C_Ver. 0 Cantidades Fabricación, el cual cuenta con una base de datos que 
incluye los diferentes tipos de perfiles, vigas, pernos, etc. 
1.2. PRODUCTO  
 
Durante el desarrollo de la práctica empresarial se efectuó de manera positiva este 
producto dando cumplimiento a lo esperado tanto por la empresa contratante como por 
el practicante, realizaron 9 planos de taller junto con 9 cuadros de cantidades de obra, 
cuyos títulos y código respectivo se relacionan en la tabla número 2, es importante 
resaltar que se superó la meta plantead.  
Tabla 2. Planos de taller y cuadros de cantidad de obra realizados. 
Fuente: Propia 
 
PRODUCTO  META  
EJECUTADAS  
NOMBRE PROYECTO  CÓDIGO  
Detalle constructivo 




IE CELMIRA HUERTAS  A048 
HOMECENTER MOSQUERA  A058 
COLEGIO TILATÁ (PUENTE)  A062 
COLEGIO TILATÁ (BARANDAS)  A062 
VIVIENDA CHINAUTA  A064 
POLIDEPORTIVO RAMIRIQUI  A065 
POSTES SEMAFORIZACIÓN A068 
Cuadro de 
cantidades de obra  
8 
IE CELMIRA HUERTAS  A048 
BODEGA WESTON  A052 
COLEGIO TILATÁ (PUENTE)  A062 
COLEGIO TILATÁ (RECEPCIÓN) A062 
CUBIERTA ARENITRAS  A065 
VIVIENDA CHINAUTA  A068 
MANUEL AZÁ A066 
POSTES SEMAFORIZACIÓN A068 
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A continuación, se evidencia una muestra general de los planos de taller realizados:  












La ilustración 6 y 7, representan de manera resumida y gráfica el porcentaje de ejecución 
de las metas propuestas para la realización de los planos de taller y de los cuadros de 
cantidades de obra en relación con la ejecución de los mismos durante el desarrollo de 
la práctica a la fecha 30 de mayo.  
Ilustración 6. Resumen general capitulo 1.  
 
RESUMEN CAPITULO  
ACTIVIDAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO  
(A) Generación de planos de taller 
definiendo con claridad las 
dimensiones, métodos y uniones 
expresadas en los planos 
estructurales.   
1 memoria cada 2 semanas  
Se cumple con el objetivo, 
presentando 8 memorias.  









En el anexo H se encuentran los productos propiamente dichos. 
Todos los planos de taller, así como los cuadros de cantidad de obra fueron siempre 












2. CAPITULO II. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE OBRA  
 
Para la construcción del cronograma por medio del diagrama de Gantt, la empresa cuenta 
con un formato base, aunque pueden existir excepciones las cuales se dan por 
especificaciones propias del cliente. El diagrama de Gantt es una herramienta que 
permite planificar las actividades de una empresa o un proyecto en específico. Sus 
elementos facilitan una visión general del proyecto, así como un seguimiento del mismo. 
También puede ser útil para anticiparse a un problema y solucionarlo con mayor agilidad. 
Este diagrama fue creado por Henry Laurence Gantt a principios del siglo XX. El 
desarrollador puso en marcha esta técnica con el fin de establecer una relación entre 
tiempo y carga de trabajo. [13] El proceso de ajuste al cronograma tiene lugar cuando 
ocurren inconvenientes en la solicitud o adquisición del material de trabajo, estos 
inconvenientes suelen ocurrir cuando no se encuentra una referencia específica, la 
entrega del material tarda, se distribuye en un lugar equivocado o no se contemplan 
procesos como pintura o tiempos de fabricación entre otros factores, es por lo anterior 
que la comunicación efectiva de los planes de asignación de recursos-tareas presenta 
retos importantes en campos como programación de la producción y/o la gestión de 
proyectos [14]. 
Los gráficos de Gantt se revelan muy eficaces en las etapas iniciales de la planificación. 
Sin embargo, después de iniciada la ejecución de la actividad y cuando comienza a 
efectuarse modificaciones, el gráfico tiende a volverse confuso. Por eso se utiliza mucho 
la representación gráfica del plan, en tanto que los ajustes (replanificación) requieren por 







2.1. EJECUCIÓN  
 
Las actividades correspondientes a este capitulo iniciaron su desarrollo mayormente en 
el mes de abril en diferentes proyectos, ubicados principalmente en las afueras de 
Bogotá. Debido a que en los meses de febrero y marzo no se realizó lo establecido en la 
propuesta, no se cumplió con los indicadores para esta actividad correspondiente a 1 
informe cada dos semanas.  
Dadas las condiciones sanitarias y de salud pública que enmarcan el desarrollo de la 
práctica empresarial, todos los cronogramas de trabajo, graficas de Gantt, ajustes y 
acciones correctivas, fueron realizados el lugar de residencia, producto del teletrabajo.  
Con el fin de establecer los tiempos de las actividades para los cronogramas, diagramas 
de Gantt y los ajustes necesarios durante la práctica, se recurre a las áreas encargadas 
de cada actividad para que sean ellos quienes brinden la información más real posible 
con base en su experiencia. Suele incluirse además un margen de error de 2 o 3 días en 
función de la complejidad de cada actividad y desde luego solo se tienen en cuenta los 
días laborales.  
 
2.2. PRODUCTO  
 
Durante el desarrollo de la práctica, no fue posible cumplir la meta propuesta para esta 
actividad, esto debido a factores ajenos al desarrollo de la misma, dado que, la actual 
situación de salud pública se convirtió también en un limitante para las empresas en 
general y la cantidad de proyectos se redujo, en ese orden de ideas se realizaron 4 
cronogramas con su respectivo diagrama de Gantt, así como ajustes a 4 cronogramas y 
se dio la generación de acciones correctivas para minimizar el efecto sobre actividades 
críticas a 4 cronogramas, en la tabla 3 se detalla la meta propuesta así como los 
productos realizados, se incluye además el nombre y el código de cada uno. 
En el anexo H se encuentran los productos propiamente dichos. 
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Tabla 3. Detalle de los cronogramas y ajustes realizados. 
PRODUCTO  META  
EJECUTADAS  
NOMBRE PROYECTO  CÓDIGO  
Diagrama de Gantt para 
cada proyecto en 
ejecución.  
8 
IE CELMIRA HUERTAS  A048 
HOMECENTER MOSQUERA  A058 
EDIFICIO SOLIDARIO  A012 
PERGOLA CALLE 100 A045 
Ajuste constante del 
cronograma.  
8 
IE CELMIRA HUERTAS  A048 
HOMECENTER MOSQUERA  A058 
COLEGIO TILATÁ A062 
CUBIERTA ARENITRAS  A065 
Generación de acciones 
correctivas para minimizar 
el efecto sobre las 
actividades críticas. 
8 
IE CELMIRA HUERTAS  A048 
HOMECENTER MOSQUERA  A058 
COLEGIO TILATÁ A062 




La ilustración 8 y 9, representan de manera resumida y gráfica el porcentaje de ejecución 
de las metas propuestas para la realización de los cronogramas y ajuste de los mismo y 
la generación de acciones correctivas con la ejecución durante el desarrollo de la práctica.  
Ilustración 8. Ejecutado vs Programado Cronogramas de obra 
 
RESUMEN CAPITULO  
ACTIVIDAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO  
(B) Control y seguimiento del 
cronograma inicial para los 
diferentes proyectos a 
ejecutar.  
1 memoria cada 2 semanas  
No se cumple con el objetivo, 
presentando 4 informes 
correspondiente al 50%  









La actividad realizada por el practicante, permitió poner en práctica los distintos 
conocimientos adquiridos sobre construcción, interpretación de planos, materiales y 















3. CAPITULO III. CORTES DE OBRA  
 
Este proceso se realiza en función de los acuerdos a los que se llegue con el cliente a la 
hora de la contratación, su frecuencia puede variar según las necesidades del proyecto, 
pero generalmente se realiza cada 15 días o cada mes. El proceso del cálculo de 
cantidades de material ejecutado para cada actividad constructiva es conocido 
comúnmente como cubicación, y requiere de una metodología que permita obtener la 
información de una manera ordenada y ágil, y que adicionalmente, ofrezca la posibilidad 
de revisar, controlar y modificar los datos cada que sea necesario.  Para este proceso son 
indispensables los planos, las especificaciones técnicas y el listado de actividades 
constructivas que componen el proyecto de edificación. [11] 
 
 
3.1. EJECUCIÓN  
 
Las actividades suscitas con anterioridad fueron desarrolladas durante los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo en diferentes proyectos, ubicados principalmente en las 
afueras de Bogotá, pero principalmente se dispuso al practicante a realizar la actividad 
para la obra de estructura metálica en el municipio de la Calera.  
Dadas las condiciones sanitarias y de salud pública que enmarcan el desarrollo de la 
práctica empresarial, todos los informes de obras ejecutadas, alcance de las mismas y 
avance de obra con el porcentaje de las cantidades de material ejecutado, fueron 
realizados en mi lugar de residencia, producto del teletrabajo con base en la información 
suministrada por el personal en campo.  
Para el desarrollo de esta actividad la empresa cuenta con un formato que permite 
plantear los cortes de la obra, así como un protocolo para el proceso de evaluación del 
23 
 
avance, el cual se divide en tres ítems importantes: suministro, fabricación y montaje. Es 
importante resaltar que la información que se presenta además de validarse vía telefonía 
requiere la adición de fotos y planos para su presentación final.    
 
3.2. PRODUCTO  
 
La tabla 4 describe los controles en el porcentaje de cantidades de material realizados 
durante el desarrollo de la práctica, además de incluir el nombre del proyecto al cual se 
le realizo el control y su código. En el anexo H se encuentran los productos propiamente 
dichos.  
Tabla 4. Detalle de informe de obras y porcentaje de cantidades. 
PRODUCTO  META  
EJECUTADAS  
NOMBRE PROYECTO  CÓDIGO  
Informe de obras 
ejecutadas y alcance de las 
mismas 
6 
IE CELMIRA HUERTAS  A048 
HOMECENTER MOSQUERA  A058 
COLEGIO TILATÁ A012 
Avance de obra con el 
porcentaje de las 
cantidades de material 
ejecutado.  
6 
IE CELMIRA HUERTAS  A048 
HOMECENTER MOSQUERA  A058 
COLEGIO TILATÁ A062 
CUBIERTA ARENITRAS  A065 
Fuente: Propia  
 
La ilustración 10 y 11, representan de manera resumida y gráfica el porcentaje de 
ejecución de las metas propuestas para la realización de los cortes de obra en la 








Ilustración 10. Ejecutado vs Programado Informes de obra 
RESUMEN CAPITULO  
ACTIVIDAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO  
(C) Elaboración de cortes de 
obra para los diferentes 
proyectos.  
1 informe mensual 
Se cumple con el objetivo, 
presentando 1 informe mensual.  
Fuente: Propia  
 
Ilustración 11. Programado vs Ejecutado Actividad C 
 
 
Fuente: Propia  
 
En general se logro cumplir con las metas dado que se establecieron los informes de 
obra. Igualmente, el practicante realizó los cortes indicados por la empresa para el pago 









De forma general, para el cumplimiento de la practica empresarial se demostraron los 
productos anteriormente mencionados mediante informes o memorias, definidos en la 
propuesta de trabajo de grado, dando como resultado el cumplimiento de los objetivos 
planteados generados por las actividades ejecutadas y dirigidas por ECOARIN S.A.S.  
En la ilustración 12 se muestran los productos derivados de cada actividad a desarrollar 
en la practicas con sus respectivas metas las cuales se entregan en este informe final.  
Ilustración 12. Análisis de las metas. 
 
#  ACTIVIDAD PRODUCTO   META UNIDAD  
1 
Generación de planos de taller 
definiendo con claridad las 
dimensiones, métodos y 
uniones expresadas en los 
planos estructurales.   
Detalle constructivo en formato 
A3 (planos) 
  
8 Memoria  
2 Cuadro de cantidades de obra 
  
8 Memoria  
3 
Control y seguimiento del 
cronograma inicial para los 
diferentes proyectos a ejecutar.  
Diagrama de Gantt para cada 
proyecto en ejecución.  
  
4 Memoria  
4 





Generación de acciones 
correctivas para minimizar el 





Elaboración de cortes de obra 
para los diferentes proyectos.  
Informe de obras ejecutadas y 




Avance de obra con el 
porcentaje de las cantidades 
de material ejecutado.  
  
6 Informe 











Del anterior informe es posible concluir que las actividades planteadas de manera inicial 
se cumplieron según su contenido, pero las metas debieron ser modificadas durante el 
desarrollo de la practica debido a las dificultades empresariales producto de la pandemia 
por Covid 19 y a los parámetros ya establecidos de manera interna en la compañía. Pese 
a las dificultades fue posible dar lugar de manera exitosa al desarrollo de la práctica, 
teniendo la necesidad de iniciar un proceso de adaptación al teletrabajo pero que 
indudablemente hoy día se constituye como una fortaleza para el practicante, pues deja 
ver la capacidad de adaptación y aprendizaje.  
La empresa ECOARIN S.A.S. siempre brindo al pasante, el mejor de los escenarios 
además de una excelente disposición por parte de quienes allí laboran, incluyendo la 
facilitación de formatos, guías y protocolos de realización, todo esto con la intención de 
construir y formar en la vida laboral, manteniendo siempre los principios y capacidades 
técnicas que deben resaltar en un ingeniero civil.  
Se evidencia que los productos entregados a la empresa ECOARIN S.A.S. por el 
practicante, cumplieron con los estándares de calidad propios de la compañía, y que en 
virtud a esto resultaron de gran aporte para la compañía. Finalmente es importante 
resaltar que se cumplieron las especificaciones acordadas en el acuerdo tripartita, en 
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Anexo  A. Carta del representante legal. 
 
Bogotá D.C., 30 de mayo de 2021  
Señor Rector  
Dr. FRANCISCO JOSÉ GOMEZ ORTIZ  
Universidad Católica De Colombia  
Atn.   Ing. Marisol Nemocón Ruiz  
          Directora de Programa de Ingeniería Civil  
Presidenta del Comité de Trabajos de Grado  
Diagonal 46ª #15b-10 
Bogotá D.C  
       
ASUNTO: Numeral 9, Articulo 15 de Resolución 3546/2018 MinTrabajo y 
Acuerdo tripartita suscrito  
REFERENCIA: Practicante YANDRA YINETH RINCÓN PINZÓN – Certificado de 
ejecución de practica laboral/empresarial.  
 
Respetado Señor Rector.  
 
Tengo el gusto de comunicar a Usted que su practicante. YANDRA YINETH RINCÓN 
PINZÓN con identificación personal 1.233.692.704 expedida en Bogotá D.C 
(Colombia), ha cumplido a satisfacción con su práctica laboral/empresarial y con todos 
los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo tripartita que adjunto.  
 
Así mismo, manifiesto a Usted que SI conozco el informe final, que estoy de acuerdo con 
su contenido y que SI autorizo la divulgación de los datos e información allí 
contenidos. También, para los fines administrativos, manifiesto que queda terminado y 
liquidado el acuerdo tripartito suscrito, pero sin perjuicio de celebración futura de 
acuerdos tripartita de este tipo.  
 
Me suscribo del Doctor Gómez Ortiz, con sentimientos de agradecimiento por la 
oportunidad de haber contado con la colaboración de su practicante en la entidad pues: 
alcanzó y superó la calidad y rendimiento requerido por la empresa, dejó en evidencia 
sus características de colaboración integral para el trabajo en equipo y aportó su 







OLIVERIO NIÑO SAAVEDRA 




Anexo  B. Carta del tutor. 
 
Bogotá D.C., 30 de mayo de 2021 
Señora Directora  
Ing. MARISOL NEMOCON RUIZ  
Programa de Ingeniería Civil   
Presidenta del Comité de Colombia  
Diagonal 46ª # 15B-10  
Bogotá D.C  
 
ASUNTO: Numeral 1. Artículo 8 de Resolución 3546/2018 Min Trabajo y Acuerdo 
tripartita suscrito.  
REFERENCIA: Practicante YANDRA YINETH RINCÓN PINZÓN – Certificado de 
ejecución de practica laboral/empresarial.  
  
 
Respetada Ingeniera Marisol.  
Tengo el gusto de comunicar a Usted que su practicante, YANDRA YINETH RINCÓN 
PINZÓN con identificación personal 1.233.692.704 expedida en Bogotá (Colombia), ha 
cumplido a satisfacción con las actividades incluidas en el PLAN DE PRACTICAS 
(Propuesta de trabajo de grado aprobada).  
 
Es mi deseo informarle que:  
1. El practicante presentó todos informes mensuales solicitados, donde reportaba el 
avance de la práctica y fueron avalados y aprobados en conjunto con el Monitor. 
2. Salvo las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital 
con ocasión de la situación sanitaria anómala producida por la pandemia actual, 
no se presentaron otras situaciones que afectaran el normal desarrollo de la 
práctica. 
3. Conozco el informe final y, también, certifico que su contenido corresponde a los 
ajustes realizados al PLAN DE PRÁCTICAS (Propuesta de trabajo de grado 
aprobada) con base en la situación sanitaria que se presentó a mitad de la 
ejecución de la práctica. 
4. Los productos, que el practicante presenta en su informe final, han sido de gran 
aporte para nuestra entidad y los considero de alta calidad académica. 
5. El practicante alcanzó y superó la calidad y rendimiento requerido por la empresa. 
6. El practicante evidenció sus características de colaboración integral para el trabajo 
en equipo. 
7. El practicante nos aportó su conocimiento sobre nuevas técnicas y herramientas 
para realizar las tareas de la práctica. 
7. El practicante nos aportó su conocimiento sobre nuevas técnicas y 
herramientas para realizar las tareas de la práctica. 
8. En una escala de cero a diez, donde cero es la calificación más baja y diez 
la más alta, asigno una calificación de DIEZ (10) puntos a la labor del 
practicante. 







Ing. IVÁN ENRIQUE RUIZ ORTEGA 
C.C. 76.316.919 
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Las prácticas empresariales más que un requisito para conseguir el título 
profesional, son una oportunidad para enfrentar problemáticas organizacionales 
reales y buscarles solución, así como también desarrollar habilidades 
fundamentales para conseguir y mantener un empleo. Adicionalmente, es muy 
importante para cada estudiante poner en práctica todo lo aprendido durante el 
transcurso de su carrera, donde éste aprovecha para aplicar todo el conjunto de 
conocimientos obtenidos en el proceso de formación académica para adaptarlo en 
el ámbito laboral.  
 
El desarrollo de estas habilidades no solo aporta al futuro profesional y al programa 
académico, sino también a la empresa en la que se realizan estas prácticas, ya que 
el estudiante tiene una visión nueva, que con conocimientos recientes genera 
aportes interesantes con el fin de cambiar o mejorar los procesos ya establecidos 
por la empresa. Por otro lado, la entidad (en este caso privada) le brinda al 
estudiante responsabilidad, disciplina, experiencia en obra y administrativa, 
conocimiento y aplicación de la normativa y reglamentación, afianzando que los 
profesionales sean aptos para enfrentarse al campo laboral.  
 
Dicho lo anterior, el presente documento evidencia el proceso de aprendizaje y 
transición profesional del aspirante al título de Ingeniería Civil en la empresa 
ECOARIN SAS, encargada principalmente del diseño, suministro y montaje de 
estructuras metálicas; dando a conocer las funciones desempeñadas por la 
estudiante durante su proceso de práctica profesional equivalente a 6 meses, 
partiendo de la normatividad establecida por la Universidad Católica de Colombia 
basado en el Acuerdo Tripartito protocolizado con la firma del representante legal 









1. ESCENARIO DE PRÁCTICA LABORAL 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN Y SÍNTESIS HISTÓRICA.  
 
ECOARIN SAS, Es una empresa colombiana que cuenta con un grupo de 
profesionales, técnicos, personal de obra y administrativos capacitados con amplia 
experiencia para prestar el servicio de diseño, cálculo, suministro, fabricación y 
montaje de estructuras metálicas, cubiertas, entrepiso, reforzamiento estructural 
para instalaciones de carácter patrimonial con el suministro de dispositivos 
metálicas, entre otros. Asimismo, presta la asesoría para la realización de estudios 
de vulnerabilidad sísmica, exploraciones de cimentaciones e investigaciones del 
sub-suelo. [1]  
Adicionalmente, es una empresa comprometida con la ejecución de proyectos 
metalmecánicos, con estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo, cuenta 
con dos bodegas destinadas a la fabricación de elementos metálicos con un 
promedio mensual de 500 toneladas de estructura, donde cada uno de los 
elementos son fabricados con acero de alta resistencia y diseñados, calculados y 
modelados con software como Cypecad y Sap2000 basados en el cumplimiento de 
la norma nacional NRS-10, destinados al cumplimiento de los proyectos tales como 
edificios, plataformas, mezaninnes, cubiertas, pérgolas, escaleras, entre otros.  La 
trayectoria de la empresa la ha posicionado en el mercado a nivel nacional 
garantizando el cumplimiento en plazo, calidad y presupuesto de las obras 
contratadas. 
La empresa de ingeniería ECOARIN SAS, en su interés y motivación por crecer y 
posicionarse en el mercado de la construcción, cumpliendo con los requerimientos 
exigidos por lo clientes, tomó la decisión de mejorar cada una de las actividades a 
nivel administrativo y coordinación por medio de un organigrama representado de 
la siguiente manera, aclarando que el puesto de auxiliar de ingeniería será asignado 










Ilustración 1. Organigrama Ecoarin S.A.S  
 




ECOARIN SAS, es una entidad privada constituida formalmente en la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 16 de enero de 2007, que se desempeña en la industria de 
la construcción con la ejecución de proyectos a nivel nacional, donde su enfoque 
principal ha sido estructura metálica y obra civil. En la tabla 1 se presenta una breve 













NOMBRE PROYECTO DIMENSIONES 
2008 Territorio Nacional Diseño de estructura metálica para Mercados Zapatoca   9.800 m2 
2010 Villavicencio, Meta  
Instalación de cubierta termo acústica para 
infraestructura educativa  
6.000 m2 134.545 Kg 
2011 Mitú, Vaupés 
Suministro, fabricación  y montaje de estructura 
metálica y cubierta para Batallón de infantería  
6.167 m2 
2015 Cajicá, Cundinamarca  
Diseño de estructura metálica para el Parque Industrial 




Dorado, Bogotá D.C  
Suministro, fabricación y montaje de estructura 
metálica para torre de control Muisca 
63.000 Kg 
2016 Cajicá, Cundinamarca  
Diseño estructural y arquitectónico para el centro 
Comercial Badalona  
2.850 m2 109.909 Kg 
2016 Bogotá D.C Diseño de estructura metálica para Bodega Renault 858 m2 16.333 Kg 
2016 Moniquirá, Boyacá 
Suministro y montaje de cubierta termo acústica para 
polideportivo  
6.000 m2 
2017  Bogotá D.C 
Suministro y montaje de estructura metálica para 
Estudios RCN  




Diseño, suministro y montaje de estructura metálica  1.846 m2 136.800 Kg 
2018 Cajicá, Cundinamarca  
Fabricación y montaje de estructura metálica y 
cubierta para el centro comercial carrera 
2.600 m2 




1.2. SÍNTESIS DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL.  
 
ECOARIN SAS es una empresa colombiana con más de 14 años de experiencias 
en diseño y construcción de obras civiles, certificada en la cámara de comercio el 
16 de enero de 2007, con número de Nit: 900.131.238-2 en donde figura bajo 
actividad principal “Construcción de otras obras de Ingeniería Civil”. La información 
presentada a continuación se extrajo del certificado de existencia y representación 




Tabla 2. Resumen información comercial. 
 










INSCRIPCION NO. 1662970 DEL 16 DE ENERO DE 2007
N.I.T 900.131.238-2
TIPO ENTIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
DOMICILIO BOGOTÁ D.C
RENOVACION DE LA INSCRIPCIÓN 15 DE ENERO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO 2021
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL CALLE 69 # 111C-24
MUNICIPIO BOTOTÁ D.C
EMAIL DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL gerencia@ecoarin.com
DIRECCION COMERCIAL CALLE 69 # 111C-24
EMAIL gerencia@ecoarin.com
VIGENCIA 
LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA 
Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL) 
REPRESENTACION LEGAL 





2. PLAZA DE PRACTICAS LABORAL. 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN  
 
El estudiante de ingeniería civil, recibirá el cargo de Auxiliar de coordinador de 
proyectos, tiene por objetivo la planeación, coordinación y supervisión de proyectos 
de ingeniería con la verificación de las actividades por parte del coordinador de la 
empresa, dentro de sus requerimientos de personal expresa que la persona 
asignada será un Ingeniero civil o estudiante de esta profesión que se encuentre en 
los últimos semestres, con conocimientos en programas de diseño, análisis 
detallado de cantidades, procesos constructivos, manejo de personal y análisis de 
costos y presupuestos. Adicionalmente, dentro de su requerimiento cuenta con los 
siguientes criterios de selección, detallada en el anexo B. 
 
 Educación: Estudiante de último semestre de Ingeniería civil   
 Experiencia Laboral: No aplica. 
 Conocimientos: Programas de diseño.  
 Habilidades: Gestión de proyectos, capacidad para tomar decisiones y 
trabajo en equipo.  
 
2.2. ACTIVIDADES   
 
De acuerdo a los requerimientos solicitados por la empresa ECOARIN SAS y 
dispuestos por el tutor Ingeniero Iván Enrique Ruiz, las actividades dispuestas para 
la práctica empresarial, se mencionarán a continuación, cabe resaltar que todas las 
actividades se desarrollarán de forma remota debido a la coyuntura actual que 








Tabla 3. Actividades a desarrollar.  
ID ACTIVIDADES  
A 
Generación de planos de taller definiendo con claridad las dimensiones, 
métodos y uniones expresadas en los planos estructurales.   
B 
Control y seguimiento del cronograma inicial para los diferentes proyectos a 
ejecutar.  
C Elaboración de cortes de obra cada 15 días para los diferentes proyectos.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.3. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL  
 
 
En Colombia a mitad del siglo XIX se evidencian las primeras obras realizadas en 
estructura metálica, principalmente en parte de la infraestructura vial como es el 
caso de los puentes. Al pasar los años se implementan estos elementos para la 
construcción de edificios resaltando que gran parte de las primeras estructuras 
metálicas eran importadas completamente.  
Desde ese entonces se han implementado diferentes tecnologías y metodologías 
de fabricación para su desarrollo, generando una competencia con las estructuras 
de concreto reforzado, debido a el número de ventajas que esta ofrece, una de las 
más importantes es el ciclo de vida cerrado del acero, brindando la oportunidad de 
usar una y otra vez sin perder calidad.  
La estructura metálica es una apuesta por la innovación en la construcción de 
infraestructura en Colombia exigiendo profesionales con las capacidades de diseñar 
edificaciones modernas, agiles, confortables y que respeten el medio ambiente, 
para ello es importante tener un conocimiento previo de los elementos constructivos 
que la componen para identificar su función y así mismo realizar correctamente la 
nomenclatura de los perfiles, verificando el cumplimiento de los requerimientos de 
la norma NSR-10 complementada con la norma NTC, según la Universidad Piloto 
de Colombia en su publicación Sistemas estructurales arquitectónicos define 
despiece “Dibujo detallado y a escala de las diferentes partes de un plano en el que 
se reproduce una superficie (pared, arco, bóveda, etc.) que ha de construirse de 
sillería, o bien ha de ser objeto de revestimiento por medio de placas. El despiece 
 
 
comprende la totalidad de las diversas piezas que han de entrar en su ejecución” 
[2]  
Las estructuras metálicas se utilizan generalmente en el sector industrial debido a 
sus excelentes características para la construcción, siendo muy económica y 
funcional. Los elementos estructurales de acero se pueden dividir en dos grupos, 
primero, los sistemas de armazón que tiene como elementos principales vigas, 
cerchas y columnas, segundo, los sistemas de carcasa que se componen 
principalmente de placas o laminas. [3] 
Dicho lo anterior, se evidencia que a pesar de que las estructuras metálicas cuentan 
con un gran número de ventajas, asimismo es importante tener en cuenta otros 
aspectos como la corrosión al pasar el tiempo, la humedad y agentes externos que 
pueden afectar la estructura, como también si es sometida a altas temperaturas, ya 
que el limite elástico del acero varia provocando una disminución en la deformación, 
las especificaciones de ASTM establecen una tasa de deformación máxima 
permitida. [4] 
Por otro lado, el despiece de la estructura metálica es relevante para la elaboración 
de la etapa de pre diseño y diseño conformado por varios documentos, uno de ellos 
es el presupuesto del proyecto que permite determinar de manera anticipada el valor 
del proyecto, Jorge Gómez define el presupuesto como “Es un plan de acción 
dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 
que, debe cumplirse en determinado tiempo bajo ciertas condiciones previstas, este 
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. [5] Además, 
la estimación de costos y elaboración de presupuestos representa la base para la 
toma de decisiones, siendo este un factor en la gran competitividad en el sector, un 
buen análisis será una de las causas de éxito o fracaso de la empresa. La creación 
de un modelo estructural permite obtener cantidades de material correcto para crear 
ofertas más económicas, de modo complementario permite que los materiales sean 
secuenciados y arreglados previamente con confianza para disminuir el desperdicio. 
[6] 
El cronograma de obra es una herramienta importante para llegar al objetivo en 
tiempo definido desde el inicio, es de gran importancia realizar una buena gestión 
para el éxito de cualquiera proyecto, la mala estimación de la duración y costos de 
actividades pueden conllevar al fracaso del proyecto. Una buena programación 
posibilita la ejecución del control necesario para llevar a cabo el proyecto dentro de 
un margen razonable de tiempo y costo. Según Alejandro Porras “Un cronograma 
de obra civil es un gráfico en el cual se establecen actividades a realizar durante la 
ejecución de la obra estableciendo fechas de inicio y finalización además de las 
holguras de cada una de las mencionadas. El cronograma se realiza con el fin de 
lograr un debido proceso de la obra (evitar retrasos durante su ejecución) y también 
de proporcionar el tiempo establecido para lo presupuestado” [7] 
 
 
Los cortes de obra son parte importante de un proyecto, ya que con este 
seguimiento de avance y monitoreo de las actividades se irá revisando su 
cumplimento con respecto al cronograma, además este permite conocer el dinero 
requerido para darle continuidad al desarrollo de la obra.  Generalmente dicho 
proceso lo realiza aquel que se encuentre vinculado desde el inicio de la obra, que 
conozca el proceso constructivo y lleve un buen registro en bitácora. “Un corte de 
obra a cada determinado tiempo donde se muestre la cantidad determinada de 
trabajo para ese periodo de tiempo y cuánto dinero se necesitará para el mismo, 
esto ayuda al gerente a saber cuánto dinero se va a requerir para el avance de las 
actividades programadas en el tiempo. Así, el corte de obra permitirá verificar el 
estado físico del avance de la obra: cantidades ejecutadas, control de calidad, etc., 
realizar el inventario de existencias: materiales de construcción, herramientas y 
equipos, documentos, etc., verificar los desembolsos realizados por al área de 
administración en comparación con el expediente técnico; realizar el inventario 
documental: expediente técnico, informes de avance de la obra mensuales y 
adicionales de obra, etc.; llevar a cabo el análisis del cronograma de ejecución de 
obra contrastado con el avance físico” [8]  
Por otra parte, una de las actividades más importantes a desarrollar es la 
elaboración de los planos de taller, estos planos incluyen detalles de cómo colocar 
el acero de refuerzo en los elementos estructurales que componen la construcción, 
debe mostrarse la longitud y ubicación de los empalmes traslapados, la ubicación 
de los empalmes mecánicas o soldados. [9] 
El objetivo principal de la entidad privada es lograr estructuras económicas que 
cumplan con los parámetros de funcionalidad, estética y seguridad, para esto es 
importante un buen análisis y diseño estructural, así como también realizar buena 












2.4. MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO  
 




























En el cual se exponen los lineamientos y las 
opciones de trabajo de grado para los 
programas académicos de la facultad de 
ingeniería de la Universidad Católica de 
Colombia. 
Establece las diferentes modalidades de 
trabajo de grado que el estudiante puede 
realizar, entre ellas, la modalidad de práctica 
empresarial, donde desarrolla un proyecto de 
ingeniería en una entidad pública o privada, 
bajo la supervisión de un tutor en el 
escenario de práctica y un monitor docente 
de la Universidad. 
El estudiante deberá desarrollar una 
propuesta de trabajo de grado, que cumpla 
con los lineamientos planteados en el 
artículo 7, dichos lineamientos establecen 
que la propuesta debe estar avalada por el 
monitor y dentro de las fechas 
reglamentadas por la Universidad para luego 
ser evaluada por los jurados. 
Solamente en el caso de que la propuesta 
sea aprobada por el Comité de Programa, se 
podrá inscribir la asignatura trabajo de grado. 
Al igual que las demás asignaturas del 
programa académico, se deberá cumplir con 
las reuniones acordes con el tutor propuesto 





















Tiene como objeto la regulación de las 
prácticas laborales de las que trata la Ley 
1780 del 2016 y que relaciona tanto el 
ámbito público como el privado. La 
resolución 3546 recae sobre las entidades 
estatales, que son entidades y organismos 
del poder público y las entidades privadas, 
que pueden ser personas naturales o 
jurídicas con poder privado. 
La práctica laboral no constituye relación de 
trabajo y las actividades a desarrollar deben 
estar relacionadas con el programa 
académico respectivo. En las prácticas 
laborales participan el estudiante, la empresa 
y la Institución educativa. El estudiante en 
práctica laboral podrá recibir un auxilio de 
apoyo si la empresa así lo tiene dispuesto en 











Las prácticas laborales no pueden superar el 
tiempo dispuesto según la normatividad de la 
Institución Educativa ni el horario laboral 
superará a la jornada máxima legal vigente. 
El escenario de práctica laboral también 
tiene obligaciones tales como: registrar las 
plazas de práctica y darlas a conocer a los 
estudiantes. designar el tutor y establecer el 
plan de práctica. Cumplir con las 
obligaciones en seguridad social y asignar 









Art. 1, Art. 2, 
Art. 3, Art. 4, 
Art. 5, Art. 6 
y Art. 9.  
Esta resolución reemplaza los Art. 1, Art. 2, 
Art. 3, Art. 4, Art. 5 , Art. 6 y Art. 9 de la 
resolución 3546. 
Regula las prácticas laborales, las cuales 
son una actividad formativa realizada en un 
escenario de trabajo real, que implica la 
exposición del estudiante a factores de 
riesgo propios de una actividad laboral.  
Establece los elementos de las prácticas 
laborales, entre ellos, la relación tripartida en 
donde se verá reflejada la participación del 
estudiante, el escenario de práctica y la 
institución educativa por medio de un tutor y 
monitor, respectivamente.  
Los estudiantes en práctica laboral deberán 
contar con afiliación y cotización a riesgos 
laborales. En caso de incapacidad o licencia 
del estudiante, la actividad formativa será 
interrumpida, por lo tanto, no será 
contabilizado para efectos de la duración de 
esta.  
Los estudiantes en prácticas laborales, en 
caso de así pactarlo con su escenario de 
práctica, podrán recibir un auxilio de práctica 
que corresponda al menos con el cien por 
ciento (100%) de la cifra del salario mínimo 
mensual legal vigente, en caso de que la 
práctica se realice a tiempo completo. Para 
las prácticas de tiempo parcial, el auxilio de 
práctica deberá ser proporcional al horario de 
la actividad formativa y atendiendo los límites 
señalados por este numeral. 
Ley 2043 [13] 27/07/2020 
El Congreso de 
la Republica de 
Colombia  
Art. 1, Art. 2, 
Art.3, Art.4 y 
Art.5.     
 Por medio de la cual se reconocen las 
prácticas laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada y se dictan otras 
disposiciones 
La presente ley tiene como finalidad brindar 
la posibilidad a la población que ha 
culminado recientemente un proceso 
educativo, ingresar a ejercer actividad laboral 











también se encuentran las prácticas 
laborales que considera la ley. 
En cuento a los efectos de remuneración de 
contrato, prevalece lo consagrado en la Ley 
769 de 2002. En las entidades públicas 
establece los procesos que se pueden 
establecer para el subsidio de transporte y 
otros beneficios que se obtienen. El subsidio 
no puede ser superior a 1 smlmv. 
 La responsabilidad de la afiliación a la ARL 
es responsabilidad del empleador. El tiempo 
que el estudiante realice como practica 
laboral debe ser certificado y este se le 
sumara como experiencia laboral. 
Ley 1780 [14] 2/05/2016 
El congreso de 
la Republica de 
Colombia  





Por medio de la cual se promueve el empleo 
y el emprendimiento juvenil, se generan 
medidas para superar barreras de acceso al 
mercado de trabajo y se dictan otras 
disposiciones. Da las pautas que deben 
cumplir las nievas empresas y la inclusión 
que debe hacer respecto al personal joven 
en su nómina. 
La práctica laboral es una actividad formativa 
desarrollada por estudiantes de programas 
en formación para culminar sus estudios bajo 
el cumplimiento de ciertas condiciones 
descritas en un tiempo de seis meses. Para 
la regulación entre estos sujetos (practicante, 
institución educativa, empresa) se realizan 
acuerdos donde se mencionar los aspectos y 
condiciones más relevantes de la práctica. 
Fuente: Andrés Buitrago (507321), Paola Jiménez (507337), Cristian Bustos (506961), Yandra Rincón 
(507177) 
 
Acepto los lineamientos de las normas expresadas de lo que son y lo que conllevan 
las prácticas empresariales, es de suma importancia reconocer los aspectos que se 
deben tener para llevar a cabo el desarrollo de las prácticas en el ámbito de la 









3. PLAN DE PRÁCTICAS 
 
 
3.1  IDENTIFICACIÓN DE LA TUTORÍA  
 
El tutor designado por la empresa ECOARIN SAS. corresponde al ingeniero civil 
Iván Enrique Ruiz Ortega identificado con C.C 76.316.9149 de Bogotá D.C. y con 
matricula profesional N° 25202189056CND emitida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (COPNIA). Anexo 3.  











Fuente: Elaboración propia a partir de Ecoarin S.A.S 
 
3.2. OBJETIVOS FORMATIVOS  
 
 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de 
Análisis de Estructuras en la elaboración de el despiece de los 
diferentes proyectos realizados por la empresa, comprobando que el 
diseño de los miembros y conexiones de la estructura cumplan con la 
aplicación de las diferentes cargas y el comportamiento de la 
estructura.  
DATOS DEL TUTOR  
Nombres Iván Enrique  
Apellidos  Ruiz Ortega  
Documentos de identificación  C.C. 76.316.919 
Matricula profesional 19202-59753CAU 
Fecha de expedición 16/05/1996 
Resolución Nacional  564 









 Adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para comprender y 
utilizar adecuadamente el comportamiento del acero estructural con 
base en la Norma Sismo Resistente NSR-10 en el titulo F.  
 Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas que hacen 
parte del programa de ingeniería civil, especialmente costos y 
presupuestos, construcción y fundamentos de economía realizando 
cuadros de cantidad de obras y cálculo de presupuestos ajustándolo 
a los precios y medidas encontradas en el mercado.  
 
3.2. HITOS DE SUPERVISION Y SOCIALIZACIÓN  
 
De acuerdo a la fecha de programación establecidas por la universidad Católica de 
Colombia para la asignatura de trabajo de grado en la jornada de la noche se 
establecen las fechas de entrega mensuales del informe sobre la práctica 
profesional al monitor designado por la universidad y al tutor de la empresa, 
evaluando el rendimiento de las actividades realizadas por el estudiante. 
Según lo acordado con el monitor, se realizará una evaluación del desarrollo de la 
práctica un día a la semana con una duración de una hora y la entrega del informe 
para su revisión el último viernes de cada mes, incluyendo los recibos mensuales 
de la afiliación la ARL con grado 5 y cualquier otro aspecto relevante.  Por otra parte, 
la entrega del informe con el tutor se realizará el mismo día de la entrega del informe 
al monitor. Las fechas se han fijado dando cumplimiento a lo estipulado por el comité 
de trabajo de grado.  
 




Durante la práctica empresarial el estudiante desarrollará diferentes actividades que 
deberán contar con un soporte que valide el rendimiento de las actividades 








Tabla 6. Relación de productos. 
#  PRODUCTO ID 
1 Cuadro de cantidades de obra A 
2 Detalle constructivo en formato A4  A 
3 Ajuste constante del cronograma. B 
4 
Generación de acciones correctivas para minimizar el efecto 
sobre las actividades criticas 
B 
5 Diagrama de Gantt para cada proyecto en ejecución.  B 
6 Informe de obras ejecutadas y alcance de las mismas.  C 
7 
Informe quincenal de avance de obra con el porcentaje de las 
cantidades de material ejecutado.  
C 
10 Informe mensual avance de practica    
11 Informe final de práctica empresarial.   
12 Sustentación de informe final de la práctica empresarial.    




Conforme a las actividades ya establecidas se realiza una proyección de metas 
según el producto o entregables, estos dependerán de acuerdo al volumen de las 
diferentes actividades que se desarrollen en el periodo académico. 
Tabla 7. Metas de producto (cantidad) 
#  PRODUCTO ID META UNIDAD  
1 Cuadro de cantidad de obra A 8 Memoria  
2 Detalle constructivo en formato A4  A 8 Memoria  
3 Ajuste constante del cronograma. B 8 Informe 
4 
Generación de acciones correctivas para 
minimizar el efecto sobre las actividades 
criticas 
B 8 Informe 
5 
Diagrama de Gantt para cada proyecto en 
ejecución.  
B 8 Memoria  
6 
Informe de obras ejecutadas y alcance de 
las mismas.  
C 6 Informe 
 
 
#  PRODUCTO ID META UNIDAD  
7 
Informe quincenal de avance de obra con el 
porcentaje de las cantidades de material 
ejecutado.  
C 6 Informe 
10 Informe mensual avance de practica    3 Informe 
11 Informe final de práctica empresarial.   1 Informe 
12 
Sustentación de informe final de la práctica 
empresarial.  
  1 Sustentación  
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3.3. Indicadores de cumplimiento. 
 
Con base en cada una de las actividades que se desarrollarán en la práctica 
empresarial se establecen los indicadores tentativos para el cumplimento de cada 
una de ellas. Adicionalmente el monitor estable como indicador que el estudiante 
debe haber acogido las recomendaciones dadas durante las reuniones semanales 
antes del siguiente encuentro.  
 
Tabla 8.Indicadores de Cumplimiento. 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
#  PRODUCTO DURACIÓN META UNIDAD  
1 Cuadro de cantidad de obra 
Menor o igual a 1 
día 
8 Memoria  
2 Detalle constructivo en formato A4  
Menor o igual a 1 
día 
8 Memoria  
3 
Ajuste constante del cronograma y generación 
de acciones correctivas para minimizar el efecto 
sobre las actividades criticas 




Diagrama de Gantt para cada proyecto en 
ejecución.  




Informe de obras ejecutadas y alcance de las 
mismas.  
Cada 15 días  8 Memoria  
6 
Informe quincenal de avance de obra con el 
porcentaje de las cantidades de material 
ejecutado.  
Cada 15 días  6 Informe 
7 
Informe mensual de avance de obra con el 
porcentaje de las cantidades ejecutadas.  
Cada 15 días  6 Informe 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5. RECURSOS Y MEDIOS DISPONIBLES 
 
3.5.1. En el escenario de practica laboral. 
 
La empresa ECOARIN SAS cuenta con los recursos necesarios para desarrollar 
satisfactoriamente la práctica empresarial de forma remota.  
 Un canal virtual para conexiones en reuniones y accesibilidad a internet.  
 Cuando se requiera enviar un documento en físico se dispone de una 
persona de mensajería.  
 Se dispone de una unidad compartida donde todos los miembros de la 
empresa tienen accesibilidad a los documentos y planos, para llevar un 
control de la actualización de los mismos.  
 La empresa cuenta con un supervisor de obra en cada punto de trabajo, el 
cual tomara los datos necesarios para realizar las actividades del practicante 
de forma virtual. 
 
3.5.2. En la institución educativa 
 
Para el buen desarrollo de las prácticas empresariales la Universidad Católica de 
Colombia destinará los espacios para tutorías y aclaraciones, igualmente contará 
con plataformas de ingreso a las salas de informática donde se tienen computadores 
para el uso de programas como LogMeln y la plataforma de comunicaciones Webex 
necesarias para la realización de cualquier proyecto, además tiene a disposición el 
uso de la biblioteca en la jornada diurna en modo virtual. 
 
10 
Informe mensual de la práctica empresarial al 
monitor 
Ultimo viernes de 
cada mes  
3 Informe 
11 Informe final de práctica empresarial. 





Sustentación de informe final de la práctica 
empresarial.  
Semana 16 del 
periodo 
académico  
1 Sustentación  
 
 
3.6. DURACIÓN Y HORARIOS DE LA PRACTICA 
  
 
3.6.1. Duración de la práctica 
 
Para el desarrollo de la práctica empresarial se deberá cumplir el parámetro 
establecido por la Universidad Católica de Colombia donde expresa que la duración 
de las prácticas debe corresponder al periodo del semestre académico, con fecha 
de inicio el 01de febrero de 2021 y la fecha de finalización el 5 de junio del 2021. 
 
3.6.2. Horario en el espacio de prácticas  
 
El horario laboral de la empresa es de 7:30 am hasta las 5:00pm de lunes a viernes, 
con una hora de almuerzo a las 12:30am y un descanso de 15 minutos en la mañana 
y otro en la jornada tarde, además, el sábado se maneja un horario de 9:00am a 
1:00pm con un descanso de 15 minutos en la mañana. Cabe aclarar que el 
practicante no podrá sobre pasar el horario laboral establecido por la empresa.  
3.6.3. Horario en la institución educativa.  
 
El horario de la asignatura de Trabajo de grado se establece según los lineamientos 
de cuadre para horarios en la Universidad Católica de Colombia para la jornada 
nocturna, dicho horario está sujeto a cambios según las disposiciones de la 











3.7. DIAGRAMA DE GANTT Y RUTA CRITICA  
 
Ilustración 2. Diagrama de Gantt 
DIAGRAMA DE GANTT 
MES FEBRERO. MARZO ABRIL MAYO 
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3.8. RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A CADA PRACTI
Valoracion del riesgo
Letra Actividad Tareas Zona/Lugar Descripcion Clasificacion Efectos posibles Medio Individuo Aceptabilidad del riesgo
A
Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.







Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.
Oficina Fisico
Iluminacion (luz visible 
por exceso o deficiencia).
Desgaste visual, 
cansancio en vistas, dolor 
de cabeza 
Ninguno Gafas negras Mejorable
A
Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.
Oficina Psicosocial
Características  de la 
organización del trabajo 
(comunicación 
tecnología, organización 
del trabajo, demandas 
cualitativas y 
cuantitativas de la labor)
Estrés, dolor muscular, 




Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.
Oficina Psicosocial
Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido 
de la tarea, demandas 
emocionales, sistemas 
de control, definicion de 
roles, monotonia, etc).
Estrés, dolor muscular, 




Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 







Ninguno Pausas activas Controlable
A
Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.
Oficina Biomecanico Movimiento repetitivo Tunel del carpio, tendinitis. Ninguno Pausas activas Controlable
A
Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.
Oficina Condiciones de deguridad









, Distribución y 
almacenamient




Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 
AUTOCAD con el 
despiece.
Oficina Condiciones de deguridad
Locativo Públicos(robos, 






Realiza despiece y 
presupuestos de obra
1) Entrega de despiece 
y presupuesto de obra.
2) Entrega de planos de 


















cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 








cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 
Oficina Fisico
Iluminacion (luz visible 
por exceso o deficiencia).
Desgaste visual, 
cansancio en vistas, dolor 
de cabeza 
Ninguno Gafas negras Mejorable
B
Elaboración de 
cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 
Oficina Psicosocial
Características  de la 
organización del trabajo 
(comunicación 
tecnología, organización 
del trabajo, demandas 
cualitativas y 
cuantitativas de la labor)
Estrés, dolor muscular, 





cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 
Oficina Psicosocial
Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido 
de la tarea, demandas 
emocionales, sistemas 
de control, definicion de 
roles, monotonia, etc).
Estrés, dolor muscular, 





cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 






Ninguno Pausas activas Controlable
B
Elaboración de 
cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 
Oficina Biomecanico Movimiento repetitivo Tunel del carpio, tendinitis. Ninguno Pausas activas Controlable
B
Elaboración de 
cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 
Oficina Condiciones de deguridad









, Distribución y 
almacenamient








cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 
proyecto en ejecucion. 
Oficina Condiciones de deguridad
Locativo Públicos(robos, 







cronograma de obra, 
realizar el 
seguimiento y control 
del mismo
1) Entrega de informe 
con los detalles de los 
proyectos, 
estableciendo tiempos, 
recursos y distribucion 
de tareas.
2) Entrega de diagrama 
de Gantt para cada 











de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 








de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 
Oficina Fisico
Iluminacion (luz visible 
por exceso o deficiencia).
Desgaste visual, 
cansancio en vistas, dolor 
de cabeza 
Ninguno Gafas negras Mejorable
C
Elaboración mensual 
de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 
Oficina Psicosocial
Características  de la 
organización del trabajo 
(comunicación 
tecnología, organización 
del trabajo, demandas 
cualitativas y 
cuantitativas de la labor)
Estrés, dolor muscular, 





de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 
Oficina Psicosocial
Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido 
de la tarea, demandas 
emocionales, sistemas 
de control, definicion de 
roles, monotonia, etc).
Estrés, dolor muscular, 





de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 







Ninguno Pausas activas Controlable
C
Elaboración mensual 
de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 





de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 
Oficina Condiciones de deguridad









, Distribución y 
almacenamient





de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 
de las cantidades 
ejecutadas. 
Oficina Condiciones de deguridad
Locativo Públicos(robos, 







de cortes de obra.
1) Entrega de informe 
de obras ejecutadas y 
alcance de las mismas.
2) Entrega de informe 
mensual de avance de 
obra con el porcentaje 











Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos







Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
N/A Oficina Fisico
Iluminacion (luz visible 
por exceso o deficiencia).
Desgaste visual, 
cansancio en vistas, dolor 
de cabeza 
Ninguno Gafas negras Mejorable
D
Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
N/A Oficina Psicosocial
Características  de la 
organización del trabajo 
(comunicación 
tecnología, organización 
del trabajo, demandas 
cualitativas y 
cuantitativas de la labor)
Estrés, dolor muscular, 




Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
N/A Oficina Psicosocial
Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido 
de la tarea, demandas 
emocionales, sistemas 
de control, definicion de 
roles, monotonia, etc).
Estrés, dolor muscular, 









Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 







Ninguno Pausas activas Controlable
D
Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
N/A Oficina Biomecanico Movimiento repetitivo Tunel del carpio, tendinitis. Ninguno Pausas activas Controlable
D
Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
N/A Oficina Condiciones de deguridad









, Distribución y 
almacenamient




Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
N/A Oficina Condiciones de deguridad
Locativo Públicos(robos, 






Control de diseño y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución de los 
procesos cnstructivos
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ANEXO B. DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE 
Versión: 0
Fecha: 16-12-16
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Código: AD-D-18
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL UNIVERSITARIO DE ÚLTIMO SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL 
2. Elaboración de cronograma de obra,seguimiento y control del mismo.
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR DE COORDINADOR DE PROYECTOS
NUMERO DE CARGOS UNO (1)
SALARIO 1 SMMLV
II. AREA FUNCIONAL: OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
III. PROPOSITO PRICIPAL
 Planeación, coordinación y supervisión de proyectos de arquitectura e ingeniería, encaminados en atender los 
requerimientos y necesidades de los clientes y de los posibles clientes, garantizando que el producto final cumpla con las 
actividades contractuales.
III. DESCRICIONES DE FUNCIONES GENERALES
1. Realizar despiece y presupuesto de obra.
• Cumplimiento de las politicas de la empresa. • Gestión de proyectos

3. Elaboración mensual de cortes de obra. 
4. Gestión documental del proyecto con sus respectivos soportes.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Análisis de Estructuras.
2. Software de Diseño 
3. Costos y programación de Obras Civiles.
4. Proceso y materiales constructivos. 
5. Conocimientos del paquete Office
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Estudiante de últimos semestres de Ingeniería Civil 
que este interesado en realizar sus prácticas dentro 
de la organización con el objetivo de desarrollar y 
poner en practica, los conocimientos sólidos 
adquiridos durante su formación académica.
No aplica 
Capacidad de trabajo en equipo. • Aportes técnicos-profesionales

• Habilidades de liderazgo • Toma de decisiones orientadas al objetivo
Comunicación interna • Comunicación asertiva 

• Aceptación de sugerencias 























COMPROMISOS DEL LUGAR DE PRACTICA: Son compromisos del Lugar de Practicas: 
1. Avalar y aceptar el plan de prácticas conjuntamente con LA UNIVERSIDAD. 2. Afiliar al 
ESTUDIANTE a la ARL. 3. Proporcionar al ESTUDIANTE los espacios e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de su práctica. 4. Remitir al estudiante y a la UNIVERSIDAD 
copia de la carta de aceptación del estudiante. 5. Establecer con el estudiante por escrito 
su jornada de práctica. 7. En caso de establecer auxilio de práctica determinarlo claramente 
y por escrito con EL ESTUDIANTE. 8. Determinar un TUTOR para que brinde apoyo al 
ESTUDIANTE en su práctica. 9. Atender las quejas que presente EL ESTUDIANTE con 
relación al proyecto u otra situación que impida el adecuado cumplimiento de su actividad  
 
COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD: Son compromisos de LA UNIVERSIDAD: 1. 
Entregar al “ESTUDIANTE” la carta de presentación, evaluación y término de la práctica 
profesional, con destino al LUGAR DE PRACTICA. 2. Atender las quejas que presente EL 
ESTUDIANTE con relación al proyecto u otra situación que impida el adecuado 
cumplimiento de su actividad 3. Avalar conjuntamente con la empresa el Plan de Trabajo 
de Práctica. 4. Establecer al ESTUDIANTE el TUTOR Y MONITOR que le apoyará en el 
proceso de la práctica. 
 
DURACIÓN: El presente acuerdo estará vigente del 01 de febrero al 05 de junio del año 
dos mil diecinueve (2021) 
 
AUXILIO DE PRACTICA. EL SITIO DE PRACTICA y EL ESTUDIANTE han acordado que 
por la labor desarrollada en práctica se otorgará un auxilio por valor de $908.526 el cual se 
entregará al finalizar cada mes por medio de una cuenta de nómina en el Banco de Bogotá.  
Se advierte al ESTUDIANTE que la UNIVERSIDAD no tiene ninguna responsabilidad frente 
lo aquí acordado, por ello no responderá solidariamente con EL LUGAR DE PRACTICA y 
comprende que esto es un acuerdo entre las otras dos partes del presente documento. Se 
establece así mismo que este auxilio de práctica no constituye salario. 
 
DESIGNACION DE TUTOR Y MONITOR. LA UNIVERSIDAD establece como MONITOR 
a la profesora Nancy Lucia Rodríguez Pórtela identificado con cedula de ciudadanía 
52.148.183 expedida en Bogotá D.C; EL LUGAR DE PRACTICAS establece como TUTOR 
al Ingeniero Civil Iván Enrique Ruiz Ortega, identificado con cedula de ciudadanía 
76.316.919, expedida en Popayán  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN. Se establece por LAS PARTES que el lugar de ejecución de la 
práctica será Cra 108ª·70c-11, en la ciudad de Bogotá D.C, en el horario 7:30 am hasta 
las 5:00pm de lunes a viernes y el sábado se maneja un horario de 9:00am a 
1:00pm. 
 
CONFIDENCIALIDAD “LAS PARTES” guardarán estricta confidencialidad respecto de 
toda la información que conozcan o intercambien, por cualquier medio o formato, con motivo 
de la ejecución de este acuerdo, durante su vigencia y, por lo menos, diez años después 
de su terminación y, en su caso, de sus convenios modificatorios La información que “LAS 
PARTES” se proporcionen únicamente podrá ser utilizada para los fines especificados en 
este documento, por lo que no podrán, directa o indirectamente, ni a través de terceros y 
en ninguna forma, proporcionar, transferir, publicar, reproducir, copiar o hacer del 
conocimiento de terceros. La parte que incumpla con esta obligación estará sujeta a las 
sanciones correspondientes conforme a la normatividad aplicable, reservándose la parte 
agraviada, en todo momento, la facultad de rescindir el presente Convenio. “LAS PARTES” 
podrán proporcionar la información a su personal, siempre que éste tenga la necesidad de 
 
 
conocer dicha información para los fines especificados en el presente instrumento; por tal 
motivo cada parte dará instrucciones a su personal, en relación con la confidencialidad que 
deben guardar respecto de la información y sobre las penalidades a las cuales estarán 
sujetos, en caso de incumplimiento. “LAS PARTES” acuerdan que la “INSTITUCIÓN” podrá 
celebrar un convenio de confidencialidad en lo individual con el  “ESTUDIANTE” que sea 
admitido para realizar “LA PRÁCTICA”.  
 
 
ESTIPULACIONES SOBRE DATOS PERSONALES. En virtud del presente acuerdo, LAS 
PARTES tienen o tendrán acceso a los recursos que tratan datos de carácter personal, y a 
información o documentación confidencial, marcada o no como tal. En consecuencia, 
conforme lo dispuesto en el artículo 4 literal h) de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de 
Protección de Datos Personales (en adelante, LEPD), todas las personas que intervengan 
en el tratamiento de datos personales que no tengan naturaleza de públicos están obligadas 
a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con 
alguna de las actividades que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro 
o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 
actividades autorizadas en la referida ley y en los términos que la misma disponga. Por lo 
anterior, LAS PARTES se comprometen a cumplir con las normas y políticas determinadas 
por el responsable del tratamiento que afectan al desarrollo de sus actividades, así como 
todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas que el responsable del 
tratamiento establezca para garantizar la confidencialidad y el deber de secreto de toda la 
información que tenga la consideración de información confidencial. A estos efectos, se 
entenderá por información confidencial, toda información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento 
o transmisión concerniente a una persona natural identificada e identificable que permita 
determinar directa o indirectamente la identidad física, psíquica, económica, cultural o social 
de la persona natural titular, con independencia del soporte en el que esta se recoja o trate. 
LAS PARTES se obligan a acceder a la información del responsable del tratamiento, 
contenida tanto en los sistemas informáticos como en cualquier otro soporte o documento 
físico, electrónico o telemático, solo si tal acceso fuera necesario para la prestación de los 
servicios profesionales para lo que ha sido contratado, o si media autorización expresa 
específica para acceder a los datos que no sean propios de su función profesional. Los 
datos serán utilizados exclusivamente para los fines y actividades para los que fueron 
recabados. LAS PARTES se comprometen a mantener en el más estricto secreto 
profesional toda la información confidencial que pueda llegar a su conocimiento como 
consecuencia del desempeño de sus actividades dentro del responsable del tratamiento, 
comprometiéndose LAS PARTES a no divulgarla, publicarla, cederla, venderla, ni de otra 
forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente, y a 
cumplir esta obligación incluso con sus propios familiares u otros miembros del responsable 
del tratamiento que no estén autorizados a acceder a dicha información, cualquiera que sea 
el soporte en el que se encuentre la información. LAS PARTES se comprometen al 
cumplimiento de las actividades y obligaciones específicas recogidas en el Manual de 
Políticas y Procedimientos y en el Manual Interno de Seguridad de cada entidad y de la 
Universidad, que se encuentran a disposición de los usuarios. 
  
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente Acuerdo no genera relación 
laboral alguna ni prestaciones sociales entre LA UNIVERSIDAD, EL LUGAR DE 




CESIÓN. Este acuerdo no podrá cederse a persona alguna sin previa autorización escrita 
aprobada por las tres partes. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes con la firma del presente 
Convenio declaran bajo la gravedad del juramento no estar incursas en inhabilidad e 
incompatibilidad alguna de las señaladas por la Ley.  
 
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente acuerdo se dará por 
terminado: A.- Por terminación de la Practica del estudiante. B.- Por agotamiento de su 
objeto. C.- De manera anticipada por mutuo acuerdo de las partes indicando por escrito la 
fecha a partir de cuándo se da por terminado. En el evento de que los compromisos con 
terceros que se hayan contraído a los proyectos que se encuentran en desarrollo del 
Convenio, se continuarán ejecutando hasta su cumplimiento.  
 
RÉGIMEN LEGAL. El presente acuerdo se rige en general por las normas vigentes para 
prácticas profesionales, Ley 1780 de 2016 y Resolución 3546 de 2018. 
 
Como constancia de lo anterior se firma el presente acuerdo a los 26 del mes enero 
del año 2021.  
 




FRANCISCO JOSE GOMEZ ORTIZ  









OLIVERIO NIÑO SAAVEDRA  





EL ESTUDIANTE  
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ACTA DE INICIO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
CÓDIGO: F 098 AG 030 
 
VERSIÓN  1 
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Debate: 
Revisamos las observaciones del jurado en el acta de aprobación; el 
PRACTICANTE mostró la incorporación de las observaciones a la 
propuesta aprobada y, por último, se aprobaron las modificaciones a 
las ACTIVIDADES y PRODUCTOS, modificaciones realizadas para velar 
por la integridad del PRACTICANTE y eliminar el riesgo de 
responsabilidad civil del MONITOR por contagio del PRACTICANTE. 
Conclusiones: 
En el evento que sea "indispensable" que el PRACTICANTE salga de su 
lugar de residencia para ejecutar una actividad (o fracción de 
ella), es necesario avisar al MONITOR, con suficiente anticipación, 
para que se coordine la intervención de un equipo de salud 
ocupacional y seguridad en el trabajo (designado por la Universidad 
y por la ARL) y realice las verificaciones tanto en su domicilio 
como en el lugar a donde se va a desplazar y en el transcurso de los 
recorridos de ida y vuelta. Eso puede tomar bastante tiempo, pero 
puede salvar la vida del PRACTICANTE y la responsabilidad civil de 
su Monitor. En todo caso, la salida del PRACTICANTE estará 
condicionada al concepto del equipo SISO Universidad-ARL. 
  
Punto de la agenda: 2. Verificación de datos de 




Debate: Se adjunta el certificado de radicación de afiliación a la 
ARL, el certificado de la EPS; ambos vigentes. 
Conclusiones: Se revisó el certificado de afiliación a la EPS con fecha de 
activación de servicios el día 21/02/2018. Se verificó el 
certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos 
Laborales de la compañía de seguros Bolívar S.A con el nivel 
más alto con fecha de inicio el 02/02/2021 por lo que se 
tendrá que modificar para que cumpla con el periodo académico.  
 
Punto de la agenda: 3. Datos de contacto de 






NANCY LUCIA RODRIGUEZ PORTELA – 3174269804 – 
nlrodriguezp@ucatolica.edu.co – Av. Caracas #46-72 Chapinero. 
Bogotá DC. 
Tutor: 
IVÁN RUIZ – 3108164030 – proyectos@alsar.com – Calle 44D #45-
30, int 1 Apto 803,La Esmeralda, Teusaquillo. Bogotá D.C 
Practicante: 
YANDRA YINETH RINCÓN PINZÓN – 3108770200 – 
yyrincon77@ucatolica.edu.co – Carrera 108ª#70c-11.Bosques de 
Mariana. Engativá. Bogotá D.C. 
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Punto de la agenda: 4. Revisión y aceptación del 
artículo ocho (supervisión 
de la práctica) de la 
resolución 3546/2018 del 




Debate: Revisado el documento y quedamos enterados de las 
responsabilidades. 
Conclusiones: Se revisó el articulo ocho de la resolución 3546/2018 
aprobando la supervisión de la practica por parte del tutor y 
monitor.  
 
Punto de la agenda: 5. Revisión y aceptación del 
artículo 11 (derechos de 
autor en la práctica 
laboral) de la resolución 





Debate: Revisado el documento y quedamos enterados del tema. 
Conclusiones: Posterior a la revisión, se acordó entre todas las partes 
monitor, tutor y practicante lo estipulado en el artículo 11 
de la resolución 3546/2018. 
 
Punto de la agenda: 6. Revisión del capítulo 2 
del acuerdo 265 de la 





Debate: Revisado el documento y quedamos enterados del tema. 
Conclusiones: Posterior a la revisión, se acordó entre todas las partes 
monitor, tutor y practicante lo estipulado en el capítulo 2 
del acuerdo 265. 
 
 
Punto de la agenda: 7. Fechas importantes en la 




Debate: Revisamos el cronograma ajustado y se aprobó. 
Conclusiones: Sesiones de encuentro con el MONITOR conforme a la 
disponibilidad de la carga académica en el período 2020-3 y de 
manera remota. 
 
COMPROMISO(S) RESPONSABLE(S) FECHA LÍMITE 
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2do. Entregar una copia al encargado de 
prácticas empresariales del programa de 
ingeniería civil. 
3ro. Conservar los originales. 
4to. Adjuntar la grabación de la reunión 
al acta. 
 
Generar los enlaces para los encuentros 
remotos de clase de trabajo de grado Monitor 























Anexo  H. Productos 
 
PLANOS DE TALLER Y CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA  
































































































































































































































































CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA  























































































➢ A062 – Colegio Tilatá (Recepción)  
 
 
AVANCE (kg) AVANCE (kg)
0.0% 0.0%










1 VIGA 1 271.47 2 542.94
2 VIGA 1A 271.47 2 542.94
3 VIGA 2 434.78 2 869.56
4 VIGA 3 229.22 4 916.87
5 VIGA 4 81.49 8 651.93
6 VIGA 5 396.38 2 792.76
7 VIGA 6 219.22 4 876.89
8 VIGA 7 256.24 4 1024.96
9 VIGUETA 1 79.08 8 632.67
10 VIGUETA 2 39.41 8 315.26
11 VIGUETA 3 36.97 6 221.83
12 VIGUETA 4 37.73 4 150.91
13 COLUMNA TIPO 1 378.21 2 756.41
14 COLUMNA TIPO 2 433.32 2 866.65
15 COLUMNA TIPO 3 493.85 2 987.70
16 COLUMNA TIPO 4 378.59 2 757.18
17 COLUMNA TIPO 5 70.81 2 141.63
18 COLUMNA TIPO 6 118.21 2 236.41
19 COLUMNA TIPO 7 115.78 2 231.56
20 COLUMNA TIPO 8 70.15 2 140.30
21 VIGA AMARRE 01 114.30 4 457.21
22 VIGA CUMBRERA 296.62 1 296.62
23 CERCHA TIPO 1 101.93 2 203.87
24 CERCHA TIPO 2 96.98 2 193.96
25 CERCHA TIPO 3 101.81 2 203.63
26 CERCHA TIPO 4 106.65 2 213.30
27 CERCHA TIPO 1A 98.69 2 197.37
28 CERCHA TIPO 2A 93.73 2 187.47
29 CERCHA TIPO 3A 98.57 2 197.14
30 CERCHA TIPO 4A 103.40 2 206.80
31 CORREA TIPO 1 10.14 64 648.83
32 CORREA TIPO 2 32.14 24 771.34
33 CORREA TIPO 3 33.22 1 33.22
34 CORREA TIPO 4 33.22 1 33.22
35 CORREA TIPO 5 34.30 1 34.30
36 CORREA TIPO 6 34.30 1 34.30
37 CORREA TIPO 7 12.35 2 24.71
38 CORREA TIPO 8 12.66 3 37.98
39 CORREA TIPO 9 9.46 4 37.86
40 CORREA TIPO 10 18.06 2 36.13
41 CORREA TIPO 11 11.39 2 22.79
42 CORREA TIPO 12 14.47 1 14.47
43 TEMPLETE TIPO 0.51 50 25.47
44 ESCALERA 637.21 1 637.21
45 SOPORTE FACHADA 452.58 1 452.58
46 CONTRAVIENTOS 6.97 8 55.79











257TOTAL UNIDADES A FABRICAR 257
TOTAL UNIDADES FABRICADAS 0
MONTAJE
16914.91PESO TOTAL EST. METÁLICA (kg)







































AVANCE (kg) AVANCE (kg)
#¡REF! 0.0%










1 POSTE TIPO 1 (SEMAFORIZACIÓN) 46.31 294 13616.17 0.00 0.00
2 POSTE TIPO 1X (SEMAFORIZACIÓN) 56.92 61 3472.21 0.00 0.00
3 POSTE TIPO 2 - 2.5(SEMAFORIZACIÓN9 68.41 4 273.65 0.00 0.00
4 POSTE TIPO 2 - 4.5(SEMAFORIZACIÓN9 86.09 74 6370.92 0.00 0.00
5 POSTE TIPO 2 - 5.5(SEMAFORIZACIÓN9 94.93 90 8544.02 0.00 0.00
6 POSTE TIPO 2 - 6. 5(SEMAFORIZACIÓN9 73.78 41 3025.06 0.00 0.00
7 POSTE TIPO 2 - 8.5 (SEMAFORIZACIÓN) 277.58 2 555.17 0.00 0.00
8 POSTE TIPO 1 (CAMARA) 125.38 8 1003.06 0.00 0.00
9 POSTE TIPO 2 (CAMARÁ) 184.18 16 2946.92 0.00 0.00
10 POSTE TIPO 3 (CAMARÁ) 162.32 8 1298.58 0.00 0.00
11 POSTE TIPO 4 (CAMARÁ) 335.60 4 1342.40 0.00 0.00
12 POSTE TIPO 5 (CAMARA) 427.35 2 854.70 0.00 0.00
13 POSTE TIPO 6 (CAMARA) 295.61 1 295.61 0.00 0.00
14 ARMADURA T1 (CAMARA) 34.99 62 2169.21 0.00 0.00
15 ARMADURA T2 (CAMARA) 45.43 21 954.10 0.00 0.00
16 ARMADURA T3 (CAMARA) 37.51 17 637.71 0.00 0.00
17 ARMADURA T1 (SEMAFORICO) 22.40 263 5890.30 0.00 0.00




LISTADO DE ENTREGABLES DE FABRICACION
FECHA
SEGUIMIENTO





969TOTAL UNIDADES A FABRICAR 969
TOTAL UNIDADES FABRICADAS 0
MONTAJE
53304.80PESO TOTAL EST. METÁLICA (kg)

































AVANCE (kg) AVANCE (kg)
#¡REF! 0.0%










1 COLUMNA COL-01 2051.47 4 8205.87 0.00 0.00
2 COLUMNA COL-02 2122.04 16 33952.62 0.00 0.00
3 COLUMNAS COL-03 1340.38 13 17424.98 0.00 0.00
4 COLUMNA COL-04 2127.68 4 8510.71 0.00 0.00
5 COLUMNA COL-05 4406.51 16 70504.14 0.00 0.00
6 VIGA VG-01 560.50 16 8968.00 0.00 0.00
7 VIGA VG-02 606.91 42 25490.21 0.00 0.00
8 VIGA VG-03 348.34 12 4180.08 0.00 0.00
9 VIGA VG-04 454.42 20 9088.40 0.00 0.00
11 VIGA VG-05 434.53 6 2607.18 0.00 0.00
12 VIGA VG-06 2388.81 30 71664.30 0.00 0.00
13 CORREA CR-01 76.21 46 3505.48 0.00 0.00
14 CORREA CR-02 82.95 313 25962.50 0.00 0.00
13   
LISTADO DE ENTREGABLES DE FABRICACION
FECHA
SEGUIMIENTO





538TOTAL UNIDADES A FABRICAR 538
TOTAL UNIDADES FABRICADAS 0
MONTAJE
290064.48PESO TOTAL EST. METÁLICA (kg)




















DIAGRAMAS DE GANTT  






ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 PRELIMINARES 15
1.1
REVISIÓN DE DOCUMENTOS, PLIEGOS Y 
ESPECIFICACIONES DEL PRPYECTO. 
7 lunes, 8 de febrero de 2021 lunes, 15 de febrero de 2021
1.2 ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER 4 martes, 16 de febrero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021
1.3 APROBACIÓN PLANOS DE TALLER 4 lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 26 de febrero de 2021
2 PROCESO DE FABRICACIÓN 32
2.1 SOLICITUD DE MATERIAL CERTIFICADO 4 sábado, 27 de febrero de 2021 miércoles, 3 de marzo de 2021
2.2 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 1 miércoles, 3 de marzo de 2021 jueves, 4 de marzo de 2021
2.3 ENDEREZADO, CORTE Y PREPARACIÓN  18 viernes, 5 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
2.4
PRE-ARMADO DE LOS ELEMENTOS CON 
SOLDADURA 
8 lunes, 15 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
2.5 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 1 martes, 23 de marzo de 2021 miércoles, 24 de marzo de 2021
3 PROCESO DE PINTURA 7
3.1 LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS 1 miércoles, 24 de marzo de 2021 jueves, 25 de marzo de 2021
3.2 APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO 2 miércoles, 24 de marzo de 2021 viernes, 26 de marzo de 2021
3.3
APLICACIÓN DE PINTURA 
ELECTROESTATICA
3 sábado, 27 de marzo de 2021 martes, 30 de marzo de 2021
3.4 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN  1 miércoles, 31 de marzo de 2021 miércoles, 31 de marzo de 2021
4 PROCESO DE MONTAJE 26
4.1 TRANSPORTE DE PIEZAS 1 jueves, 1 de abril de 2021 viernes, 2 de abril de 2021
4.2 PERFORACIONES EN EL CONCRETO 9 sábado, 3 de abril de 2021 lunes, 12 de abril de 2021
4.3 INSTALACION DE LAS VIGAS 14 miércoles, 7 de abril de 2021 miércoles, 21 de abril de 2021
4.4 INSPECCIÓN 1 jueves, 22 de abril de 2021 viernes, 23 de abril de 2021
4.5 ENTREGA DE OBRA 1 sábado, 24 de abril de 2021 sábado, 24 de abril de 2021
INICIA FINALIZA 
DURACIÓN TOTAL (PRIMERA FASE) DOS MESES lunes, 8 de febrero de 2021 sábado, 24 de abril de 2021




















ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 PRELIMINARES 15
1.1
REVISIÓN DE DOCUMENTOS, PLIEGOS Y 
ESPECIFICACIONES DEL PRPYECTO. 
7 lunes, 8 de febrero de 2021 lunes, 15 de febrero de 2021
1.2 ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER 4 martes, 16 de febrero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021
1.3 APROBACIÓN PLANOS DE TALLER 4 lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 26 de febrero de 2021
2 PROCESO DE FABRICACIÓN 32
2.1 SOLICITUD DE MATERIAL CERTIFICADO 4 sábado, 27 de febrero de 2021 miércoles, 3 de marzo de 2021
2.2 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 1 miércoles, 3 de marzo de 2021 jueves, 4 de marzo de 2021
2.3 ENDEREZADO, CORTE Y PREPARACIÓN  18 viernes, 5 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
2.4
PRE-ARMADO DE LOS ELEMENTOS CON 
SOLDADURA 
8 lunes, 15 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
2.5 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 1 martes, 23 de marzo de 2021 miércoles, 24 de marzo de 2021
3 PROCESO DE PINTURA 7
3.1 LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS 1 miércoles, 24 de marzo de 2021 jueves, 25 de marzo de 2021
3.2 APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO 2 miércoles, 24 de marzo de 2021 viernes, 26 de marzo de 2021
3.3
APLICACIÓN DE PINTURA 
ELECTROESTATICA
3 sábado, 27 de marzo de 2021 martes, 30 de marzo de 2021
3.4 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN  1 miércoles, 31 de marzo de 2021 miércoles, 31 de marzo de 2021
4 PROCESO DE MONTAJE 26
4.1 TRANSPORTE DE PIEZAS 1 jueves, 1 de abril de 2021 viernes, 2 de abril de 2021
4.2 PERFORACIONES EN EL CONCRETO 9 sábado, 3 de abril de 2021 lunes, 12 de abril de 2021
4.3 INSTALACION DE LAS VIGAS 14 miércoles, 7 de abril de 2021 miércoles, 21 de abril de 2021
4.4 INSPECCIÓN 1 jueves, 22 de abril de 2021 viernes, 23 de abril de 2021
4.5 ENTREGA DE OBRA 1 sábado, 24 de abril de 2021 sábado, 24 de abril de 2021
INICIA FINALIZA 
DURACIÓN TOTAL (PRIMERA FASE) DOS MESES lunes, 8 de febrero de 2021 sábado, 24 de abril de 2021
MARZO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: REFORZAMIENTO HOMECENTER. - FASE 1
ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 PRELIMINARES 15
1.1
REVISIÓN DE DOCUMENTOS, PLIEGOS Y 
ESPECIFICACIONES DEL PRPYECTO. 
7 lunes, 8 de febrero de 2021 lunes, 15 de febrero de 2021
1.2 ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER 4 martes, 16 de febrero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021
1.3 APROBACIÓN PLANOS DE TALLER 4 lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 26 de febrero de 2021
2 PROCESO DE FABRICACIÓN 32
2.1 SOLICITUD DE MATERIAL CERTIFICADO 4 sábado, 27 de febrero de 2021 miércoles, 3 de marzo de 2021
2.2 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 1 miércoles, 3 de marzo de 2021 jueves, 4 de marzo de 2021
2.3 ENDEREZADO, CORTE Y PREPARACIÓN  18 viernes, 5 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
2.4
PRE-ARMADO DE LOS ELEMENTOS CON 
SOLDADURA 
8 lunes, 15 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
2.5 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 1 martes, 23 de marzo de 2021 miércoles, 24 de marzo de 2021
3 PROCESO DE PINTURA 7
3.1 LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS 1 miércoles, 24 de marzo de 2021 jueves, 25 de marzo de 2021
3.2 APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO 2 miércoles, 24 de marzo de 2021 viernes, 26 de marzo de 2021
3.3
APLICACIÓN DE PINTURA 
ELECTROESTATICA
3 sábado, 27 de marzo de 2021 martes, 30 de marzo de 2021
3.4 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN  1 miércoles, 31 de marzo de 2021 miércoles, 31 de marzo de 2021
4 PROCESO DE MONTAJE 26
4.1 TRANSPORTE DE PIEZAS 1 jueves, 1 de abril de 2021 viernes, 2 de abril de 2021
4.2 PERFORACIONES EN EL CONCRETO 9 sábado, 3 de abril de 2021 lunes, 12 de abril de 2021
4.3 INSTALACION DE LAS VIGAS 14 miércoles, 7 de abril de 2021 miércoles, 21 de abril de 2021
4.4 INSPECCIÓN 1 jueves, 22 de abril de 2021 viernes, 23 de abril de 2021
4.5 ENTREGA DE OBRA 1 sábado, 24 de abril de 2021 sábado, 24 de abril de 2021
INICIA FINALIZA 
DURACIÓN TOTAL (PRIMERA FASE) DOS MESES lunes, 8 de febrero de 2021 sábado, 24 de abril de 2021
ABRIL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: REFORZAMIENTO HOMECENTER. - FASE 1
7 
 





ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5 PROCESO DE FABRICACIÓN -  AULAS 25
5.1 SOLICITUD DE MATERIAL 7 miércoles, 7 de abril de 2021 miércoles, 14 de abril de 2021
5.2 TRANSPORTE Y CREPCIÓN DEL MATERIAL 1 miércoles, 14 de abril de 2021 jueves, 15 de abril de 2021
5.3 CORTE, ENDEREZADO Y PREPACIÓN 7 viernes, 16 de abril de 2021 viernes, 23 de abril de 2021
5.4 FABRICACIÓN DE CERCHAS 5 sábado, 24 de abril de 2021 jueves, 29 de abril de 2021
5.5 FABRICACIÓN DE SOPORTES DE CANAL 4 viernes, 30 de abril de 2021 martes, 4 de mayo de 2021
5.6 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 1 miércoles, 5 de mayo de 2021 miércoles, 5 de mayo de 2021
6 PROCESO DE PINTURA -AULAS 11
6.1 TRANSPORTE DE PIEZAS 2 jueves, 6 de mayo de 2021 sábado, 8 de mayo de 2021
6.2 LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS 3 domingo, 9 de mayo de 2021 miércoles, 12 de mayo de 2021
6.3 APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO 2 jueves, 13 de mayo de 2021 sábado, 15 de mayo de 2021
6.4 APLICACIÓN DE PINTURA 3 domingo, 16 de mayo de 2021 miércoles, 19 de mayo de 2021
6.5 CONTROL E INSPECCION 1 jueves, 20 de mayo de 2021 jueves, 20 de mayo de 2021
7 PROCESO DE MONTAJE- AULAS
7.1 SOLICITUD DE MATERIAL 8 viernes, 21 de mayo de 2021 sábado, 29 de mayo de 2021
7.2 TRANSPORTE Y CREPCIÓN DEL MATERIAL 2 sábado, 29 de mayo de 2021 lunes, 31 de mayo de 2021
7.3 CORTE, ENDEREZADO Y PREPACIÓN 4 martes, 1 de junio de 2021 sábado, 5 de junio de 2021
7.4 FABRICACIÓN DE CERCHAS 5 domingo, 6 de junio de 2021 viernes, 11 de junio de 2021
7.5 FABRICACIÓN DE SOPORTES DE CANAL 3 domingo, 13 de junio de 2021 miércoles, 16 de junio de 2021
7.6 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 1 viernes, 18 de junio de 2021 viernes, 18 de junio de 2021
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA IE CELMIRA HUERTAS  
ABRIL MAYO
ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 PRELIMINARES 10
1.1 ELABORACIÓN PLANOS DE TALLER 5 lunes, 1 de febrero de 2021 sábado, 6 de febrero de 2021
1.2 APROBACIÓN PLANOS DE TALLER 5 lunes, 8 de febrero de 2021 sábado, 13 de febrero de 2021
2 PROCESO DE FABRICACIÓN - COMEDOR 22
2.1 SOLICITUD DE MATERIAL 4 lunes, 15 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021
2.2 TRANSPORTE Y CREPCIÓN DEL MATERIAL 1 viernes, 19 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021
2.3 CORTE, ENDEREZADO Y PREPACIÓN 5 sábado, 20 de febrero de 2021 jueves, 25 de febrero de 2021
2.4 FABRICACIÓN DE CERCHAS 7 viernes, 26 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021
2.5 FABRICACIÓN DE SOPORTES DE CANAL 4 sábado, 20 de febrero de 2021 miércoles, 24 de febrero de 2021
2.6 CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN 1 viernes, 5 de marzo de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021
3 PROCESO DE PINTURA - COMEDOR 10
3.1 TRANSPORTE DE PIEZAS 1 sábado, 6 de marzo de 2021 sábado, 6 de marzo de 2021
3.2 LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS 3 sábado, 6 de marzo de 2021 martes, 9 de marzo de 2021
3.3 APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO 2 martes, 9 de marzo de 2021 jueves, 11 de marzo de 2021
3.4 APLICACIÓN DE PINTURA 3 viernes, 12 de marzo de 2021 lunes, 15 de marzo de 2021
3.5 CONTROL E INSPECCION 1 martes, 16 de marzo de 2021 martes, 16 de marzo de 2021
4 PROCESO DE MONTAJE - COMEDOR 19
4.1 MONTAJE DE CERCHAS 6 miércoles, 17 de marzo de 2021 martes, 23 de marzo de 2021
4.2 MONTAJE DE CORREAS 1 viernes, 19 de marzo de 2021 sábado, 20 de marzo de 2021
4.3 FABRICACION DE SOPORTES DE CANAL 2 martes, 23 de marzo de 2021 jueves, 25 de marzo de 2021
4.4 FABRICACION DE CANALES 3 viernes, 26 de marzo de 2021 lunes, 29 de marzo de 2021
4.5 MONTAJE DE SOPORTES CANALES 3 sábado, 27 de marzo de 2021 martes, 30 de marzo de 2021
4.6 MONTAJE DE CANAL 3 miércoles, 31 de marzo de 2021 sábado, 3 de abril de 2021
4.7 REMATES DE LA ESTRUCTURA 1 lunes, 5 de abril de 2021 martes, 6 de abril de 2021
















165 días viernes, 16 de abril de 2021 martes, 30 de noviembre de 2021 Sí 0d ABRIL 
0 días 16/04/2021 09:00 16/04/2021 09:00 Sí 0d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 11 días 16/03/2021 09:00 30/03/2021 19:00 Sí 0d
1.1 Demolición de la estructura existente 7 días 16/04/2021 09:00 24/04/2021 19:00 Sí 0d
1.2 Cerramiento provisional 2m 1 día 25/04/2021 09:00 25/04/2021 19:00 Sí 0d
1.3 Campamento 1 día 26/04/2021 09:00 26/04/2021 19:00 Sí 0d
1.4 Localización y replanteo 0,8 días 27/04/2021 09:00 27/04/2021 17:24 Sí 0d
1.5 Red electrica provisional 50M (Trifásica) 0,6 días 27/04/2021 17:24 30/04/2021 12:12 Sí 0d
1.6 Red agua provisional 30M 0,6 días 30/04/2021 12:12 30/04/2021 19:00 Sí 0d
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 12 días 01/05/2021 09:00 16/05/2021 19:00 Sí 0d
2.1
Excavacion mecanica material comun en seco 
prof. 2 M (incluye cargue y disposicion final
4 días 01/05/2021 09:00 04/05/2021 19:00 Sí 0d
2.2 Pañete para taludes 8 días 07/05/2021 09:00 16/05/2021 19:00 Sí 0d
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 76 días 09/05/2021 09:00 22/08/2021 19:00 Sí 0d
ETAPA 1 29 días 09/05/2021 09:00 18/06/2021 19:00 Sí 0d
3.1
Excavacion manual frente 1 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
4 días 09/05/2021 09:00 14/05/2021 19:00 Sí 0d
3.2
Excavacion manual frente 2 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
4 días 15/05/2021 09:00 18/05/2021 19:00 Sí 0d
3.3
Excavacion manual frente 3 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
4 días 21/05/2021 09:00 24/05/2021 19:00 Sí 0d
3.4
Excavacion manual frente 4 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
3 días 25/05/2021 09:00 29/05/2021 19:00 Sí 0d
3.5
Excavacion manual frente 5 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.





Excavacion manual frente 6 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
3 días 05/06/2021 09:00 07/06/2021 19:00 Sí 0d
3.7
Excavacion manual frente 7 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
4 días 08/06/2021 09:00 13/06/2021 19:00 Sí 0d
3.8
Excavacion manual frente 8 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
3 días 14/06/2021 09:00 18/06/2021 19:00 Sí 0d
ETAPA 2 30 días 11/05/2021 09:00 21/06/2021 19:00 Sí 0d
3.9 Vigas de Fundación (Ejes centrales) 10 días 11/05/2021 09:00 24/05/2021 19:00 No 0d
3.1 Columnas A2, B2, C2, D2, B´2, B´2" 5 días 24/05/2021 09:00 30/05/2021 19:00 No 4d
3.11 Placa aligerada de entrepiso - Piso 1 e = 0.40m 12 días 06/06/2021 09:00 21/06/2021 19:00 Sí 0d
ETAPA 3 17 días 25/06/2021 09:00 17/07/2021 19:00 No 54d
3.12
Excavacion manual frente 9 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
4 días 25/06/2021 09:00 28/06/2021 19:00 No 0d
3.14
Excavacion manual frente 10 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
3 días 29/06/2021 09:00 03/07/2021 19:00 No 0d
3.15
Excavacion manual frente 11 (Incluye, 
construcción de la zarpa, vigas cimentación, 
columna y muros.
3 días 04/07/2021 09:00 06/07/2021 19:00 No 0d
3.16 Placa maciza antejardín e= 0,10 7 días 09/07/2021 09:00 17/07/2021 19:00 No 0d
3.17
Rampa de acceso (Incluye nuros de apoyo y 
carcamo)
10 días 03/07/2021 09:00 16/07/2021 19:00 No 0d
9 
 




16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 21/08/2021 22/08/2021 23/08/2021 24/082021 25/082021 26/082021 27/082021 28/08/2021 29/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 01/0/2021
1 FABRICACION 0%
1.1
Fabricacion de columnas 18-ago 6 18-ago 0
0%
1.2
Fabricacion de vigas de amarre 18-ago 6 18-ago 0
0%
1.3
Fabricacion de platinas de anclaje 02-sep 3 02-sep 0
0%
1.4
Fabricacion de platinas de union 25-ago 4 25-ago 0
0%
1.5
fabricacion de elemento de union principal columnas 24-ago 3 24-ago 0
0%
1.6
Fabricacion de vigas voladizo 24-ago 5 24-ago 0
0%
1.7
Fabricacion de tirantes 28-ago 5 28-ago 0
0%
1.8
Fabricacion de correas 31-ago 10 31-ago 0
0%
1.9
Fabricacion de viga perimetral 07-sep 4 07-sep 0
0%
ITEM
OBRA : PERGOLA CALLE 100 EDIFICIO CAPITAL TOWER
ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN
DURACIÓN DEL 
PLAN




02/09/2021 03/09/2021 04/09/2021 05/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 12/09/2021 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021 20/09/2021
2 PINTURA ELECTROSTATICA 0%
2.1
Pintura para elementos de union en columnas 01-sep 3 01-sep 0
0%
2.2
Pintura para columnas 01-sep 3 01-sep 0
0%
2.3
Pintura para vigas de amarre 01-sep 3 01-sep 0
0%
2.4
Pintura para platinas de union 04-sep 2 04-sep 0
0%
2.5
Pintura para vigas voladizo 06-sep 3 06-sep 0
0%
2.6
Pintura para tirantes 09-sep 2 09-sep 0
0%
2.7
Pintura para correas 11-sep 5 11-sep 0
0%
2.8
Pintura para viga perimetral 11-sep 3 11-sep 0
0%
ITEM
% Completado (fuera del plan)OBRA : PERGOLA CALLE 100 EDIFICIO CAPITAL TOWER
ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN
DURACIÓN DEL 
PLAN
INICIO REAL DURACIÓN REAL
PORCENTAJE 
COMPLETADO
Real (fuera del plan)
 Periodo resaltado:
13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 25/09/2021 26/09/2021 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021 02/10/2021 03/10/2021 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021 09/10/2021
3 MONTAJE 0%
3.1
Montaje de pernos de anclaje 31-ago 3 31-ago 0
0%
3.2
Montaje de columnas 14-sep 4 14-sep 0
0%
3.3
Montaje de Vigas de amarre 14-sep 5 14-sep 0
0%
3.4
Montaje de vigas voladizo 18-sep 10 18-sep 0
0%
3.5
Montaje de Tirantes 18-sep 10 18-sep 0
0%
3.6
Montaje  de correas 30-sep 8 30-sep 0
0%
3.7
Montaje de viga perimetral 07-oct 3 07-oct 0
0%
ITEM
% Completado (fuera del plan)OBRA : PERGOLA CALLE 100 EDIFICIO CAPITAL TOWER
ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN
DURACIÓN DEL 
PLAN







GENERACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS  




 Contrato:  A048 - IE Celmira Huertas   
 
CONTRATANTE Colpatria Constructora  NIT. 860.058.070-6 
CONTRATISTA  Ecoarin s.a. s NIT.  900.131.238- 
REPRESENTANTE LEGAL Oliverio Niño Saavedra C.C.  79.288.488 
TELÉFONO 2293041 CORREO 
ELECTRÓNICO 
gerencia@ecoarin.com 










OBJETO DEL CONTRATO  
SUMINISTRAR, FABRICAR E INSTALAR LA ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA PARA TRES ZONAS UBICADAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CELMIRA HUERTAS, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA 
METÁLICA, TEJAS, CANALES Y FLANCHES. 
ACIONES CORRECTIVAS 
➢ Se presentan demoras significativas en el proceso de entrega debido a que se tenía 
establecido que ECOARIN iniciaría acciones luego de que el contratista de otro 
proceso finalizara sus labores, por tanto, los tiempos debieron ser modificados.  
➢ Dadas las nuevas circunstancias de tiempo y las demoras en los procesos producto 
de agentes externos, se hace necesaria la instalación de un campamento que permita 
el almacenamiento de los elementos enviados a la obra. 
➢ Se decide transportar el material pese a las demoras, con la intención de agilizar 
tiempos de procesos, además de facilitar la evacuación del mismo de la planta. Estos 
materiales se transportan al campamento con el acompañamiento de personal 
encargado. 
➢ Se realizan ajustes a ciertas piezas que presentan defecto en las medidas, por tanto, 











 Contrato: OS-20035-01 A058- HOMECENTER Mosquera   
 
CONTRATANTE Colpatria Constructora  NIT. 860.058.070.6 
CONTRATISTA  Ecoarin s.a. s NIT.  900.131.238- 
REPRESENTANTE 
LEGAL 
Oliverio Niño Saavedra C.C.  79.288.488 
TELÉFONO 2293041 CORREO 
ELECTRÓNICO 
gerencia@ecoarin.com 
INTERVENTOR  Jhon Edward Gamboa   C.C 80197504 
 
ACIONES CORRECTIVAS 
➢ Luego de realizar la solicitud parcial del material, la planta realiza la entrega del 
mismo en un lugar equivocado, por tanto, se hace necesario dadas las difíciles 
condiciones de movilidad y las restricciones de circulación, que uno de los 
ingenieros, quien cuenta con permiso de movilidad, se acerque en su vehículo 
al lugar en que se realizó la entrega de manera equivocada y transporte al lugar 
correcto los elementos pequeños y de fácil acceso. 
➢ Se hace necesaria la imposición de sanciones para el personal de las cuadrillas, 
dado que los trabajadores no cumplieron en ciertas ocasiones con los horarios 
de entrada establecidos, por tanto, se vieron afectados los rendimientos 
esperados. 
➢ Debido al mobiliario instalado en el área de trabajo se hace necesaria la 
contratación de un montacargas que facilite el proceso de instalación de vigas, 
dadas las restricciones y dificultades que se presentaron con el uso de 
andamios. 
➢ Con la intención de rectificar las medidas de los casetones y agilizar el proceso 
de la instalación de vigas, se dispone de una persona de cuadrilla para esta 
única función y así pasar de la instalación de 4 vigas por noche, a la instalación 
de 10 o 12 vigas por jornada. 
➢ Las perforaciones de anclaje debieron modificarse debido a que inicialmente se 
habían planteado muy cerca a las instalaciones sanitarias y eléctricas, por tanto 
se decide ampliar la platina y bajar las perforaciones. 
➢ Se cancela la instalación de grounting, dadas las difíciles condiciones en el 




SUMINISTRAR, FABRICAR E INSTALARAS LOS ELEMENTOS 
METÁLICOS BAJO LA PLACA EN PERFILES IPE 120 CON LÁMINAS DE 








 Contrato A062- Colegio Tilatá  
 
CONTRATANTE SOING INGENIERIA  NIT.  
CONTRATISTA  Ecoarin s.a. s NIT.  900.131.238- 
REPRESENTANTE 
LEGAL 
Oliverio Niño Saavedra C.C.  79.288.488 
TELÉFONO 2293041 CORREO 
ELECTRÓNICO 
gerencia@ecoarin.com 
INTERVENTOR  Joaquin Ibaragorri  C.C 80197504 
ACIONES CORRECTIVAS 
➢ Dadas las difíciles condiciones de movilidad y las restricciones de circulación, 
se hace necesario gestionar un permiso para el transporte de los elementos. 
➢ Dado el incremento del precio y la escasez de la materia prima vivido durante el 
desarrollo del proyecto, se dio la fabricación de los elementos con la materia 
prima existente en el inventario de la compañía, por lo anterior se hizo 
necesario aplazar el proceso de fabricación de las láminas, a la espera de una 
disminución en el precio y de mayor disponibilidad del acero. 
➢ Se hace necesario extender la jornada laboral y cambiar los tiempos de la 
misma dadas las difíciles condiciones climáticas a las que se enfrenta el 
proyecto. 
➢ Se plantea una reunión con el dueño del proyecto, con la intención de ampliar el 
tiempo de entrega, dado que el cronograma inicial se encontraba desfasado y 











SUMINISTRAR, FABRICAR E INSTALAR LA ESTRUCTURA 
METÁLICA PARA LA RECEPCIÓN DE UN COLEGIO UBICADO EN 








 Contrato A064 – Cubierta Arenitas  
 
CONTRATANTE  NIT.  
CONTRATISTA  Ecoarin s.a. s NIT.  900.131.238- 
REPRESENTANTE 
LEGAL 
Oliverio Niño Saavedra C.C.  79.288.488 





➢ Se realiza una única solicitud de material, con la intención de realizar un solo 
transporte de la misma dada la distancia entre la planta y la localización del 
proyecto. 
➢ Se presentan demoras significativas en el proceso de entrega debido a que se 
tenía establecido que ECOARIN iniciaría acciones luego de que el contratista 
de otro proceso finalizara sus labores, por tanto, los tiempos debieron ser 
modificados. 
➢ Se inician las labores de soldado en la planta con la intención de agilizar los 
procesos y permitir que en planta se realicen únicamente los empalmes 
necesarios. 
➢ Se decide cambiar la posición de los ángulos en el proceso de instalación, esto 
debido a que se levantaron los muros de ascensor en la zona en la que 
inicialmente se habían ubicado dichos ángulos y no era posible la instalación. 
➢ Se presenta un faltante de planitas, dada la distancia de la obra a la planta y 












SUMINISTRAR, FABRICAR E INSTALAR LA ESTRUCTURA 
METÁLICA PARA LA CUBIERTA EN PERFILES PHR220X65X3MM 









 Contrato:  A068 – Postes semaforización  
 
CONTRATANTE Siemens  NIT.  
CONTRATISTA  Ecoarin s.a. s NIT.  900.131.238- 
REPRESENTANTE 
LEGAL 
Oliverio Niño Saavedra C.C.  79.288.488 






➢ Dadas las condiciones de instalación del sistema eléctrico es necesario 
modificar el diseño de las canastillas de anclaje. 
➢ Las perforaciones de las platinas en las canastillas deben ser modificadas, 
debido a un mal diseño inicial, lo que ocasionó que al momento de la 
instalación no se dieran los empalmes necesarios, por tanto se debió buscar 
otros semáforos ya instalados para tener los diseños correctos. 
➢ Dadas las condiciones de salud pública, se debieron ampliar los tiempos de 
entrega, ya que por las condiciones de instalación es necesario trabajar en 
la noche, y la movilidad resulta bastante limitada en dichos horarios. 
➢ Debido a la crisis económica producto de la pandemia actual, se hizo 
necesario que ECOARIN diera lugar a la contratación de una empresa 
externa que contara con la infraestructura y el musculo financiero para la 
finalización de las actividades. 
➢ Se hace necesaria la contratación de un conductor cuya función exclusiva 











SUMINISTRAR Y FABRICAR POSTES PARA EL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ, ENTREGA CON ELEMENTOS 





INFORME DE OBRAS EJECUTADAS Y ALCANCE DE LAS MISMAS -  
 
























ACTIVIDAD: Replanteo y construcción de ejes: Construcción y montaje de ejes según 












ACTIVIDAD: Luego del proceso de diseño, estimación de medidas y cantidades se 
procede a la realización de las cerchas del área del comedor. Todos los elementos 
incluyen el proceso de limpieza y anticorrosivo. 
 








































ACTIVIDAD: Construcción y montaje de correas según diseño. Todos los elementos 
incluyen el proceso de limpieza y anticorrosivo. 
 
 
ACTIVIDAD: Construcción y montaje de cerchas según diseño. Todos los elementos 

































ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de canales metalicos, calibre 18, incluye pintura, 





ACTIVIDAD: Iinstalación de teja termo acústica ajover a360 o similar de 0,27mm color 


































ACTIVIDAD: Reconocimiento del área de trabajo, localización, toma de medidas, 
ubicación de puntos clave, definición de bases y análisis de actividades a desarrollar. Se 




















ACTIVIDAD: Se avanza con un el proceso de pintura de elementos de las platinas de 
anclaje y unión de las vigas, dada la modificación del tiempo y según lo pacto con 




















































ACTIVIDAD: Se avanza en 35% con el proceso de fabricación y pintura de las vigas IPE 
120, se informa que con las especificaciones de la bodega se escogió un color acorde 
con la losa de concreto.  
 
ACTIVIDAD: Se inicia con la perforación en la losa de concreto para la posterior 
































ACTIVIDAD: Se realiza la solicitud de los principales elementos requeridos para dar 
inicio a la ejecución de la obra.  
 
ACTIVIDAD: Se realizó el pre-armado de las columnas y columnetas con soldadura 








































ACTIVIDAD: Disposición en obra del material. 
 








































ACTIVIDAD: Montaje de vigas y estructura para cubierta de recepción. 
  
 
ACTIVIDAD: Revision del avance en el desarrollo del montaje del puente peatonal, 






ACTIVIDAD: Instalación de corpalosa, con sus respectivos soportes y todo elemento 
















INFORME DE OBRAS EJECUTADAS Y ALCANCE DE LAS MISMAS - AVANCE DE 
OBRA CON EL PORCENTAJE DE LAS CANTIDADES DE MATERIAL EJECUTADO 
 























ACTIVIDAD: Replanteo y construcción de ejes: Construcción y montaje de ejes según 












ACTIVIDAD: Luego del proceso de diseño, estimación de medidas y cantidades se 
procede a la realización de las cerchas del área del comedor. Todos los elementos 
incluyen el proceso de limpieza y anticorrosivo. 
 












PROYECTO: ACTA No: 001
CONTRATISTA: CONTRATO No.: OS20035901
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL % CANTIDAD VR. PARCIAL %
1
1.1 Suministro e instalación de elementos metálicos bajo placa. KG 7,686.00 $9,928.00  $                           76,306,608.00                       5,023.78 49,876,048.13$              5023.78 49,876,048.13$            65.36% 2662.22 26,430,559.87$          52.99%
1.2 Suministro e instalación de anclajes para las conexiones de la viga IPE 120 UN                            2,656.00 $2,973.00  $                              7,896,288.00 2048.00 6,088,704.00$                2048.00 6,088,704.00$              77.11% 608.00 1,807,584.00$            22.89%
1.3 -$                              -$                            
TOTAL COSTOS DIRECTOS 84,202,896.00$             55,964,752$                55,964,752$               66.46% 28,238,144$              33.54%
9% 7,578,261$                      5,036,828$                   5,036,828$                   2,541,433$                 
3% 2,526,087$                      1,678,943$                   1,678,943$                   847,144$                    
5% 4,210,145$                      2,798,238$                   2,798,238$                   1,411,907$                 
0% 98,517,388$                    65,478,760$                 65,478,760$                 33,038,628$               
19% 799,928$                         531,665$                      531,665$                      268,262$                    
99,317,316$                  66,010,425$                99,317,269$               33,306,891$              
30% 29,795,194.7$               19,803,128$                19,803,128$               
13,485,907.5$               
0% -$                                  -$                                  
0% -$                                  -$                                  -$                                
-$                                 -$                                 
66,010,425$                99,317,269$               33,306,891$              
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
 Yandra Rincón Jeimmy Niño 










ECOARIN S.A.S POR EJECUTAR CONTRACTUAL
13/03/2021
ACUMULADOS INCLUIDO PRESENTE ACTA
FECHA: 13/03/2021
FO-13 ACTA PARCIAL  DE  AVANCE  DE OBRA
SUBTOTAL AMORTIZACIÓN, RETENCIÓN Y DESCUENTOS
VALOR TOTAL
RETENCIÓN EN GARANTÍA (% DEL VALOR ANTES DE IVA)
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA
OBSERVACIONES:
SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU)
IVA SOBRE LA UTILIDAD
ANTICIPO ENTREGADO (Principal) (% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA)
ANTICIPO ENTREGADO (Otro si) (% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (% DEL VALOR ANTES DE IVA)
Versión 4,  Febrero 26 del 2015
FECHA: OBRA: 
ÍTEM: 1.1
Largo Ancho Alto/Esp Peso Vol Cantid
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN 0.00 100% 0.00
IPE 120 1.56 20.08          83.00 1666.97 100% 1,666.97
IPE 120 1.46 19.04          26.00 495.14 100% 495.14
IPE 120 1.55 19.98          99.00 1978.02 100% 1,978.02
IPE 120 1.45 18.94          18.00 340.92 100% 340.92
IPE 120 1.50 19.46          1.00 19.46 100% 19.46
IPE 120 1.24 16.70          10.00 167.04 100% 167.04
IPE 120 1.16 15.92          3.00 47.77 100% 47.77
IPE 120 1.28 17.17          5.00 85.86 100% 85.86
IPE 120 1.24 16.76          5.00 83.78 100% 83.78
IPE 120 1.25 16.86          3.00 50.58 100% 50.58
IPE 120 1.23 16.65          4.00 66.61 100% 66.61
IPE 120 1.57 20.19          8.00 161.50 100% 161.50
IPE 120 1.58 20.29          5.00 101.46 100% 101.46
IPE 120 1.29 17.28          9.00 155.48 100% 155.48
IPE 120 1.54 19.88          95.00 1888.22 100% 1,888.22
IPE 120 1.53 19.77          8.00 158.18 100% 158.18
IPE 120 1.22 16.55          3.00 49.64 100% 49.64
IPE 120 1.14 15.72          8.00 125.73 100% 125.73
IPE 120 1.44 18.84          2.00 37.67 100% 37.67
7,680.04          KG
5,376.03          
5.96
7,680.04
MEMORIA DE CORTE (Corte 1)
13-mar-21 BODEGA HOMECENTER
Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN S.A.S CONTRATO: OS20035901
CAPITULO: FABRICACIÓN 
UNIDAD DE MEDIDA: KG
CANTIDAD 










% suministro y fabricacion en cantidad total 70%







PROYECTO: ACTA No: 001 ACTA No: 002
CONTRATISTA: CONTRATO No.: OS20035901
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL % CANTIDAD VR. PARCIAL %
1
1.1 Suministro e instalación de elementos metálicos bajo placa. KG 7,686.00 $9,928.00  $                        76,306,608.00                    5,023.78 49,876,048.13$                             2,662.22 26,430,520.16$            7686.00 76,306,568.29$           100.00% 0.00 39.71$                         0.00%
1.2 Suministro e instalación de anclajes para las conexiones de la viga IPE 120 UN                         2,656.00 $2,973.00  $                          7,896,288.00 2048.00 6,088,704.00$                 608.00 1,807,584.00$              2656.00 7,896,288.00$              100.00% 0.00 -$                             0.00%
1.3 -$                              -$                             
TOTAL COSTOS DIRECTOS 84,202,896.00$               55,964,752$                 28,238,104$                 84,202,856$                100.00% 40$                              0.00%
9% 7,578,261$                       5,036,828$                   2,541,429.37$              7,578,257$                   4$                                
3% 2,526,087$                       1,678,943$                   847,143$                       2,526,086$                   1$                                
5% 4,210,145$                       2,798,238$                   1,411,905$                    4,210,143$                   2$                                
0% 98,517,388$                    65,478,760$                 33,038,582$                  98,517,342$                 46$                              
19% 799,928$                          531,665$                       268,262$                       799,927$                      0$                                
99,317,316$                    66,010,425$                 33,306,844$                 99,317,269$                47$                              
30% 29,795,194.7$                 19,803,128$                 19,803,128$                
13,485,907.5$                 
0% -$                                   -$                                    -$                                   
0% -$                                   -$                                    -$                                   -$                                 
-$                                  -$                                   -$                                  
66,010,425$                 33,306,844$                 99,317,269$                47$                              
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
 Yandra Rincón Jeimmy Niño 










ECOARIN S.A.S POR EJECUTAR CONTRACTUALPRESENTE ACTA
13/03/2021 13/04/2021
ACUMULADOS INCLUIDO PRESENTE ACTA
FECHA: 13/03/2021
FO-13 ACTA PARCIAL  DE  AVANCE  DE OBRA
SUBTOTAL AMORTIZACIÓN, RETENCIÓN Y DESCUENTOS
VALOR TOTAL
RETENCIÓN EN GARANTÍA (% DEL VALOR ANTES DE IVA)
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA
OBSERVACIONES:
SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU)
IVA SOBRE LA UTILIDAD
ANTICIPO ENTREGADO (Principal) (% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA)
ANTICIPO ENTREGADO (Otro si) (% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (% DEL VALOR ANTES DE IVA)
Versión 4,  Febrero 26 del 2015
FECHA: OBRA: 
ÍTEM: 1.1
Largo Ancho Alto/Esp Peso Vol Cantid
MONTAJE 0.00 35% 0.00
1.56 20.084 24 482.016 100% 482.02
1.46 19.044 7.00 133.308 100% 133.31
1.55 19.98 13.00 259.74 100% 259.74
1.45 18.94 16.00 303.04 100% 303.04
1.50 19.46 13.00 252.98 100% 252.98
1.57 20.188 10.00 201.88 100% 201.88
1.25 16.86 6.00 101.16 100% 101.16
1.54 19.876 35.00 695.66 100% 695.66
1.23 16.652 10.00 166.52 100% 166.52
1.44 18.836 1.00 18.836 100% 18.84
1.14 16.4 0.00 0 100% 0.00
1.53 23.412 2.00 46.824 100% 46.82
Primer Corte 
Segundo Corte 
2,661.96        KG
798.59           
ACUMULADO ANTERIOR
EJECUTADO PRESENTE ACTA 2,661.96
Residente constructora colpatria
Ing. Angela Correa 
MEMORIA DE CORTE (Corte 2)
13-abr-21 BODEGA HOMECENTER
Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN S.A.S CONTRATO: OS20035901
UNID
CAPITULO: INSTALACIÓN VIGAS IPE 120
UNIDAD DE MEDIDA: KG
CANTIDAD 





Se instalaron 135 vigas con 4 
perforaciones en cada extremo 
TOTAL
% montaje en cantidad total 30%





Largo Diametro Alto/Esp # PERF Vol Cantid
INSTALACIÓN ANCLAJES 0.00 23% 0.00
Se han instalado 135 vigas con 4 
perforaciones en cada extremo 
0.15 1/2" 8 76 608 100% 608.00
608.00            UN
ACUMULADO ANTERIOR
EJECUTADO PRESENTE ACTA 608.00
Residente constructora colpatria
Ing. Angela Correa 
MEMORIA DE CORTE (Corte 2)
13-abr-21 BODEGA HOMECENTER
Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN S.A.S CONTRATO: 0
CAPITULO: INSTALACIÓN ANCLAJES 
UNIDAD DE MEDIDA: UN
CANTIDAD 




PAGO PRESENTE ACTA UNID
Residente Contratista:
Ing. Yandra Rincón 
TOTAL
OBRA POR EJECUTAR 2,048.00
CIUDAD: FECHA: 21 de Abril 2021
PROYECTO: ACTA No: 1
CONTRATISTA: CONTRATO No.: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL % CANTIDAD VR. PARCIAL %
1
1.1 Fabricación de estructura metálica (solo incluye actividades de mano de obra NO incluye materiales, ni insumos) KG 50000.00 1,700.00$                     85,000,000$                   13,683.41 23,261,791.84$         13683.41 23,261,791.84$          27.37% 36316.59 61,738,208.16$              72.63%
1.2 Montaje de estructura metálica (solo incluye actividades de mano de obra NO incluye materiales, ni insumos) KG 50000.00 759.82$                        37,991,000$                   0.00 -$                           0.00 -$                            0.00% 50000.00 37,991,000.00$              100.00%
TOTAL COSTOS DIRECTOS 122,991,000$                23,261,792$              23,261,792$               27.4% 99,729,208$                  
9% 11,069,190$                   2,093,561$                2,093,561$                  8,975,629$                     
2% 2,459,820$                     465,236$                   465,236$                     1,994,584$                     
5% 6,149,550$                     1,163,090$                1,163,090$                  4,986,460$                     
142,669,560$                 26,983,679$              26,983,679$                115,685,881$                 
26,983,679$              26,983,679$               115,685,881$                
19% 1,168,415$                     220,987$                   220,987$                     947,427$                        
143,837,975$                27,204,666$              27,204,666$               116,633,309$                0.0%
-$                                         29,000,000                29,000,000$                
2% 2,853,391$                         539,674                     539,674$                     
0.69% 984,420$                            186,187                     186,187$                     
3,837,811$                         29,725,861                29,725,861$               
140,000,163$                     2,521,195-                  2,521,195-$                 116,633,309$                
ELABORO:                ______________________________________________________________________________ REVISO  :                     _____________________________________________________________________________
Yandra Rincón Jeimmy Niño 
AUX. COORDINADOR PROYECTOS GERENTE GENERAL 
AMORTIZACION ANTICIPO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
ACTA PARCIAL  DE  AVANCE  DE OBRA
BOGOTÁ 21/04/2021
CASA MANUEL AZA - CAJICÁ CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES ACUMULADOS INCLUIDO PRESENTE ACTA
ECOARIN SAS EJECUTADO CONTRACTUAL POR EJECUTAR CONTRACTUAL
21/04/2021
DESCUENTO
SUB TOTAL ANTES DE I.V.A.






SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU)
RETEICA
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,0%
SUBTOTAL AMORTIZACIÓN, RETENCIÓN Y DESCUENTOS
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA
OBSERVACIONES:
Versión 4,  Febrero 26 del 2015
FECHA: OBRA: 
ÍTEM: 1.1







COLUMNA TIPO 1 TB7 ECCUADRADO 300x300x10.0 DE 4,87m 1 444.39 444.39 1.00 80% 355.51 KG
TB7 ECCUADRADO 300x300x10.0 DE 4,87m 1 444.39 444.39
P21 LHR 5/8" DE 0,307m x 0,5m 1 19.14 19.14
P22 LHR 5/8" DE 0,325m x 0,5m 1 20.27 20.27
P23 LHR 5/8" DE 0,327m x 0,5m 1 20.39 20.39
P24 LHR 5/8" DE 0,309m x 0,5m 1 19.27 19.27
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
P5 LHR 1-1/2" DE 0,46m x 0,46m 1 63.32 63.32
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 8 17.82 142.56
TB5 ECCUADRADO 300x300x10.0 DE 8,54m 1 779.28 779.28
P18 LHR 5/8" DE 0,315m x 0,5m 6 19.64 117.86
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
P5 LHR 1-1/2" DE 0,46m x 0,46m 1 63.32 63.32
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 8 17.82 142.56
P34 LHR 5/8" DE 0,24m x 0,4m 8 11.97 95.78
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 4 1.75 7.01
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
P5 LHR 1-1/2" DE 0,46m x 0,46m 1 63.32 63.32
P14 LHR 5/8" DE 0,075m x 0,4m 2 3.74 7.48
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 6 17.82 106.92
P34 LHR 5/8" DE 0,24m x 0,4m 6 11.97 71.84
P36 LHR 3/8" DE 0,085m x 0,235m 3 1.50 4.49
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 3 1.75 5.25
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
P5 LHR 1-1/2" DE 0,46m x 0,46m 1 63.32 63.32
P11 LHR 5/8" DE 0,1m x 0,45m 2 5.61 11.22
P14 LHR 5/8" DE 0,075m x 0,4m 2 3.74 7.48
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 4 17.82 71.28
P34 LHR 5/8" DE 0,24m x 0,4m 4 11.97 47.89
P35 LHR 5/8" DE 0,301m x 0,347m 2 13.03 26.05
P36 LHR 3/8" DE 0,085m x 0,235m 2 1.50 2.99
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 2 1.75 3.50
P56 LHR 3/8" DE 0,102m x 0,235m 1 1.79 1.79
TB3 TCU 250x250x9 DE 4,69m 1 320.51 320.51
P5 LHR 1-1/2" DE 0,46m x 0,46m 1 63.32 63.32
P11 LHR 5/8" DE 0,1m x 0,45m 2 5.61 11.22








MEMORIA DE CORTE 1
07-abr-21 CASA MANUEL AZA - CAJICÁ




CAPITULO: 1    ESTRUCTURA METÁLICA
UNIDAD DE MEDIDA: KG CANTIDAD CONTRACTUAL - OBRA ACTUALIZADA 50000
DESCRIPCION:
Fabricación de estructura metálica (solo incluye actividades de mano de obra 




COLUMNA TIPO 2 1.00 60%
COLUMNA TIPO 5 1.00 60%
COLUMNA TIPO 7 1.00 60%
COLUMNA TIPO 9 1.00
COLUMNA TIPO 4 1.00 60%
COLUMNA TIPO 6 1.00 60%
COLUMNA TIPO 8 1.00 80%
60%
COLUMNA TIPO 10 1.00 60% 281.91 KG
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 2 1.75 3.50
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 4 17.82 71.28
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
TB3 TCU 250x250x9 DE 4,69m 1 320.51 320.51
P5 LHR 1-1/2" DE 0,46m x 0,46m 1 63.32 63.32
P11 LHR 5/8" DE 0,1m x 0,45m 2 5.61 11.22
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 6 17.82 106.92
TB1 TCU 250x250x9 DE 8,54m 1 583.62 583.62
TB2 TCU 250x250x9 DE 9,84m 1 672.47 672.47
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 4 17.82 71.28
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 3 1.75 5.25
TB2 TCU 250x250x9 DE 9,84m 1 672.47 672.47
P15 LHR 5/8" DE 0,377m x 0,379m 8 17.82 142.56
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 3 1.75 5.25
TB2 TCU 250x250x9 DE 9,84m 1 672.47 672.47
TB2 TCU 250x250x9 DE 9,84m 1 672.47 672.47
TB6 ECCUADRADO 300x300x10.0 DE 9,84m 1 897.90 897.90
P18 LHR 5/8" DE 0,315m x 0,5m 8 19.64 157.15
P52 LHR 3/8" DE 0,09m x 0,26m 3 1.75 5.25
0  0   
IP9 IPE 360 DE 6,18m 1 352.88 352.88
V2 IPE 360 DE 1,83m 1 104.49 104.49
IP19 IPE 360 DE 4,475m 1 255.52 255.52
IP17 IPE 360 DE 4,315m 1 246.39 246.39
IP15 IPE 360 DE 5,25m 1 299.78 299.78
IP18 IPE 360 DE 4,34m 1 247.81 247.81
V9 IPE 360 DE 2,75m 1 157.03 157.03
IP17 IPE 360 DE 4,315m 1 246.39 246.39
IP40 IPE 360 DE 1,305m 1 74.52 74.52
IP30 IPE 360 DE 1,43m 1 81.65 81.65
IP38 IPE 360 DE 4,311m 1 246.16 246.16
IP23 IPE 360 DE 6,4m 1 365.44 365.44
IP54 IPE 360 DE 4,57m 1 260.95 260.95
VIGA V19 1.00 146.18 KG
VIGA V21 1.00 104.38 KG
40%
40%
VIGA V17 1.00 98.46 KG
VIGA V13 2.00 65.32 KG
VIGA V11 1.00 29.81 KG
40%
40%
VIGA V10 1.00 98.55 KG
VIGA V9 
VIGA V5 1.00 98.55 KG
VIGA V6 1.00 119.91 KG
VIGA V7 1.00 99.13 KG
COLUMNA TIPO 20 1.00 60% 636.18 KG
COLUMNA TIPO 19 1.00
3.00 188.43 KG
VIGA V4 1.00 102.21 KG
VIGA V2 2.00 83.59 KG
VIGA V1 1.00 141.15 KG
80% 537.97 KG
KG
COLUMNA TIPO 13 1.00 60% 301.19 KG
COLUMNA TIPO 17 1.00 60% 492.17 KG
COLUMNA TIPO 16 1.00 60% 449.40 KG
COLUMNA TIPO 18 1.00 80% 537.97 KG
COLUMNA TIPO 12 1.00 80% 466.90 KG
COLUMNA TIPO 11 1.00 60% 392.94 KG
COLUMNA TIPO 10 1.00 60% 281.91 KG










IP50 IPE 360 DE 3,46m 1 197.57 197.57
IP54 IPE 360 DE 4,57m 1 260.95 260.95
IP50 IPE 360 DE 3,46m 1 197.57 197.57
IP51 IPE 360 DE 4,12m 1 235.25 235.25
IP52 IPE 360 DE 1,915m 1 109.35 109.35
IP53 IPE 360 DE 1,575m 1 89.93 89.93
IP21 IPE 360 DE 4,845m 1 276.65 276.65
IP31 IPE 360 DE 3,76m 1 214.70 214.70
IP32 IPE 360 DE 4,395m 1 250.95 250.95
IP31 IPE 360 DE 3,76m 1 214.70 214.70
IP9 IPE 360 DE 6,18m 1 352.88 352.88
IP31 IPE 360 DE 3,76m 1 214.70 214.70
IP35 IPE 360 DE 4,42m 1 252.38 252.38
O2 IPE 360 DE 5,825m 1 332.61 332.61
O3 IPE 360 DE 5,86m 1 334.61 334.61
P85 LHR 1" DE 0,19m x 0,56m 21 21.23 445.74
IP25 IPE 360 DE 0,219m 21 12.50 262.60
P38 LHR 1/2" DE 0,24m x 0,45m 80 10.77 861.84
O5 LHR 5/8" DE 0,92m x 2,45m 12 281.12 3373.43
13,683.41        KGTOTAL
ELEMENTOS ADICIONALES 
PROCESADOS
1.00 50% 2805.41 KG
VIGA V38 1.00 100.95 KG
VIGA V37 1.00 85.88 KG40%
40%
VIGA V34 1.00 141.15 KG
VIGA V31 1.00 85.88 KG
VIGA V29 1.00 100.38 KG40%
40%
40%
VIGA V28 1.00 85.88 KG
VIGA V26 2.00 221.32 KG
VIGA V25 1.00 35.97 KG40%
40%
40%
VIGA V24 1.00 43.74 KG
VIGA V23 1.00 94.10 KG
VIGA V22 1.00 79.03 KG40%
40%
40%
VIGA V21 1.00 104.38 KG
VIGA V22 1.00 79.03 KG40%
40%
ACUMULADO ANTERIOR 0.00
Yandra Rincón Oliverio Niño Saavedra Jeimmy Niño
Realizó aprobo Revisó
OBRA POR EJECUTAR 36,316.59
EJECUTADO PRESENTE ACTA 13,683.41
CIUDAD: FECHA: 01 DE MARZO DE 2021
PROYECTO:
CONTRATISTA: CONTRATO No.: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL % CANTIDAD VR. PARCIAL % CANTIDAD VR. PARCIAL %
1  $               22,758,260 
1.1
Suministro e instalación de canales metálicos, calibre 18 (incluye pintura, soportes 
de acuerdo a tabla, sellante tipo sika, regatas, gárgolas, granadas, doble soscos en 
cada tragante, escalerilla, flanches tapa, sellantes, pruebas de hermeticidad y 
demás necesario para su correcto funcionamiento). Obra nueva
m2 147.43 149,000$                              21,967,070$                    147.43 21,967,070.00$           100.00% 147.43 21,967,070.00$           100.00% 0.00 -$                            0.00%
1.2
Suministro e instalación de canales metálicos, calibre 18 (incluye pintura, soportes 
de acuerdo a tabla, sellante tipo sika, regatas, gárgolas, granadas, doble soscos en 
cada tragante, escalerilla, flanches tapa, sellantes, pruebas de hermeticidad y 
demás necesario para su correcto funcionamiento). Mejoramientos
m2 5.31 149,000$                              791,190$                         5.31 791,190.00$                100.00% 5.31 791,190.00$                100.00% 0.00 -$                            0.00%
152.74 22,758,260$                 22,758,260$              100% 22,758,260$              100%
9% 2,048,243$                      2,048,243$                   2,048,243$                   
2% 455,165$                         455,165$                      455,165$                      
5% 1,137,913$                      1,137,913$                   1,137,913$                   
SUB TOTAL ANTES DE I.V.A 26,399,582$                    26,399,582$                 26,399,582$                 
19% 216,203$                         216,203$                      216,203$                      
26,615,785$                 26,615,785$              100% 26,615,785$              100%
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: APROBÓ:
YANDRA RINCÓN JEIMMY NIÑO OLIVERIO NIÑO SAAVEDRA OLIVERIO NIÑO SAAVEDRA
AUX. COORDINADOR DE PROYECTOS GERENTE ADMINISTRATIVA GERENTE GERENTE
ESTRUCTURA METÁLICA
ACTA PARCIAL  DE  AVANCE  DE OBRA
IBAGUÉ FECHA: 14/04/2021
IE CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE PRINCIPAL CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES ACUMULADOS INCLUIDO PRESENTE ACTA
ECOARIN SAS OS 21000708 EJECUTADO CONTRACTUAL POR EJECUTAR CONTRACTUAL




IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL DE ESTRUCTURA METÁLICA




Versión 4,  Febrero 26 del 2015
FECHA: OBRA: 
ÍTEM: 1.1
DESARROLLO DESCRIPCIÓN LONG. ÁREA
COMEDOR 0.78 Canal metálica galvanizada Cal 18. 91.98 71.74 1.00 71.74 m2
BLOQUE A 0.78 Canal metálica galvanizada Cal 18. 48.46 37.80 1.00 37.80 m2
BLOQUE B 0.78 Canal metálica galvanizada Cal 18. 48.46 37.80 1.00 37.80 m2
147.34            m2
147DESCRIPCION: Suministro e instalación de canales metálicos, calibre 18 (incluye pintura, soportes de acuerdo a tabla, sellante tipo sika, regatas, gárgolas, granadas, doble soscos en cada tragante, escalerilla, flanches tapa, sellantes, 
pruebas de hermeticidad y demás necesario para su correcto funcionamiento). Obra nueva
MEMORIA DE CORTE 
06-may-21 IE CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE PRINCIPAL
Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN SAS CONTRATO:
CAPITULO: 1    ESTRUCTURA METÁLICA






EJECUTADO PRESENTE ACTA 147.34
Yandra Rincón




DESARROLLO DESCRIPCIÓN LONG. ÁREA
0.78 Canal metálica galvanizada Cal 18. 6.81 5.31 1.00 5.31 m2
5.31                m2
MEMORIA DE CORTE 
06-may-21 IE CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE PRINCIPAL
Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN SAS CONTRATO:
UNID
TOTAL SUMINISTRO
CAPITULO: 1    ESTRUCTURA METÁLICA
UNIDAD DE MEDIDA: m2 5.31DESCRIPCION: Suministro e instalación de canales metálicos, calibre 18 (incluye pintura, soportes de acuerdo a tabla, sellante tipo sika, regatas, gárgolas, granadas, doble soscos en cada tragante, escalerilla, 
flanches tapa, sellantes, pruebas de hermeticidad y demás necesario 





OBRA POR EJECUTAR 0.00
EJECUTADO PRESENTE ACTA 5.31
Yandra Rincón 
Coordinador contratista Interventoria
CIUDAD: FECHA: 15 DE MARZO DE 2021
PROYECTO:
CONTRATISTA: CONTRATO No.: 






1  $             144,220,088 
1.1
Suministro de estructura metálica para cubierta con perfiles PHR en cajón. Incluye 
pintura anticorrosiva, tornillería y platinas
kg 15676.10 9,200$                                 144,220,088$                8831.19 81,246,948.00$          56.34% 12631.19 116,206,948.00$                80.58% 6844.91 1780.23 79,351,209.90$         43.66%
15676.10 144,220,088$                81,246,948$               56% 116,206,948$                     81% 79,351,210$             
9% 12,979,808$                  7,312,225$                 10,458,625$                       7,141,609$                
2% 2,884,402$                    1,624,939$                 2,324,139$                         7,141,609$                
5% 7,211,004$                    4,062,347$                 5,810,347$                         7,141,609$                
SUB TOTAL ANTES DE I.V.A 167,295,302$                94,246,460$               134,800,060$                     100,776,037$            
19% 1,370,091$                    771,846$                    1,103,966$                         1,356,906$                
168,665,392$               95,018,306$              56% 135,904,026$                    81% 102,132,942$           
ELABORÓ: REVISÓ:
YANDRA RINCÓN JEIMMY NIÑO
AUX. COORDINADOR DE PROYECTOS GERENTE ADMINISTRATIVA
ESTRUCTURA METÁLICA
ACTA PARCIAL  DE  AVANCE  DE OBRA
BOGOTÁ FECHA: 10/04/2021
ESTRUCTURA METÁLICA ARENITAS-RIVIERA CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES ACUMULADOS INCLUIDO PRESENTE ACTA
ECOARIN SAS CORTE 1 POR EJECUTAR CONTRACTUAL




IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL DE ESTRUCTURA METÁLICA







2.00 151.43 1211.44 kg
6.00 4.0698 97.68 kg
12.00 0.4428 21.25 kg
12.00 0 0.00 kg
2.00 129.0343 1032.27 kg
4.00 4.0698 65.12 kg
8.00 0.4428 14.17 kg
8.00 0 0.00 kg
2.00 497.8859 4978.86 kg
14.00 4.0698 284.89 kg
28.00 0.4428 61.99 kg
28.00 0 0.00 kg
2.00 24.4679 293.61 kg
1.00 4.0698 24.42 kg
2.00 0.4428 5.31 kg
1.00 6.5835 39.50 kg
2.00 0 0.00 kg
2.00 17.4543 837.81 kg
2.00 4.2241 202.76 kg
1.00 6.5835 158.00 kg
2.00 15.4618 24.00 742.17 kg
2.00 72.527 290.11 kg
3.00 4.0698 24.42 kg
6.00 0.4428 5.31 kg
6.00 0 0.00 kg
2.00 61.6081 246.43 kg
2.00 4.0698 16.28 kg
4.00 0.4428 3.54 kg
4.00 0 0.00 kg
2.00 61.6081 246.43 kg
3.00 4.0698 24.42 kg
6.00 0.4428 5.31 kg
6.00 0 0.00 kg
2.00 65.0352 520.28 kg
3.00 4.0698 48.84 kg
6.00 0.4428 10.63 kg
6.00 0 0.00 kg
2.00 323.9805 647.96 kg
8.00 4.0698 32.56 kg
16.00 0.4428 7.08 kg
16.00 0 0.00 kg
2.00 24.707 148.24 kg
2.00 6.5835 39.50 kg
2.00 47.1027 565.23 kg
2.00 6.5835 79.00 kg
2.00 49.1749 590.10 kg
2.00 6.5835 79.00 kg
2.00 35.7056 2142.34 kg
2.00 6.5835 395.01 kg
40.00 0.87648 35.06 kg
200.00 0.4428 88.56 kg
48.00 2.19428 1.00 105.33 kg
0.06 988.09
17,456.32        kg
8,831.19          kg












15676DESCRIPCION: Suministro de estructura metálica para cubierta con perfiles PHR en 
cajón. Incluye pintura anticorrosiva, tornillería y platinas
MEMORIA DE CORTE 
10-abr-21 ESTRUCTURA METÁLICA ARENITAS-RIVIERA
Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN SAS


















2.00 151.43 1211.44 KG 
6.00 4.0698 97.68 KG 
12.00 0.4428 21.25 KG 
12.00 0 0.00 KG 
2.00 129.0343 1032.27 KG 
4.00 4.0698 65.12 KG 
8.00 0.4428 14.17 KG 
8.00 0 0.00 KG 
2.00 497.8859 4978.86 KG 
14.00 4.0698 284.89 KG 
28.00 0.4428 61.99 KG 
28.00 0 0.00 KG 
2.00 24.4679 293.61 KG 
1.00 4.0698 24.42 KG 
2.00 0.4428 5.31 KG 
1.00 6.5835 39.50 KG 
2.00 0 0.00 KG 
2.00 17.4543 837.81 KG 
2.00 4.2241 202.76 KG 
1.00 6.5835 158.00 KG 
2.00 15.4618 24.00 742.17 KG 
2.00 72.527 290.11 KG 
3.00 4.0698 24.42 KG 
6.00 0.4428 5.31 KG 
6.00 0 0.00 KG 
2.00 61.6081 246.43 KG 
2.00 4.0698 16.28 KG 
4.00 0.4428 3.54 KG 
4.00 0 0.00 KG 
2.00 61.6081 246.43 KG 
3.00 4.0698 24.42 KG 
6.00 0.4428 5.31 KG 
6.00 0 0.00 KG 
2.00 65.0352 520.28 KG 
3.00 4.0698 48.84 KG 
6.00 0.4428 10.63 KG 
6.00 0 0.00 KG 
2.00 323.9805 647.96 KG 
8.00 4.0698 32.56 KG 
16.00 0.4428 7.08 KG 
16.00 0 0.00 KG 
2.00 35.7056 2142.34 KG 















CAPITULO: 1    ESTRUCTURA METÁLICA
KG  DESCRIPCION:  
Dimensiones
CANTIDAD PESO TOTAL UNID
MEMORIA DE CORTE 
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2.00 151.43 1211.44  
6.00 4.0698 97.68  
12.00 0.4428 21.25  
12.00 0 0.00  
2.00 129.0343 1032.27  
4.00 4.0698 65.12  
8.00 0.4428 14.17  
8.00 0 0.00  
2.00 497.8859 2987.32  
14.00 4.0698 170.93  
28.00 0.4428 37.20  
28.00 0 0.00  
2.00 24.4679 0.00  
1.00 4.0698 0.00  
2.00 0.4428 0.00  
1.00 6.5835 0.00  
2.00 0 0.00  
2.00 17.4543 0.00  
2.00 4.2241 0.00  
1.00 6.5835 0.00  
2.00 15.4618 0.00  
2.00 72.527 290.11  
3.00 4.0698 24.42  
6.00 0.4428 5.31  
6.00 0 0.00  
2.00 61.6081 246.43  
2.00 4.0698 16.28  
4.00 0.4428 3.54  
4.00 0 0.00  
2.00 61.6081 246.43  
3.00 4.0698 24.42  
6.00 0.4428 5.31  
6.00 0 0.00  
2.00 65.0352 520.28  
3.00 4.0698 48.84  
6.00 0.4428 10.63  
6.00 0 0.00  
2.00 323.9805 647.96  
8.00 4.0698 32.56  
16.00 0.4428 7.08  
16.00 0 0.00  
2.00 24.707 0.00  
2.00 6.5835 0.00  
2.00 47.1027 0.00  
2.00 6.5835 0.00  
2.00 49.1749 0.00  
2.00 6.5835 0.00  
2.00 35.7056 0.00  
2.00 6.5835 0.00  
0.06 466.02












CAPITULO: 1    ESTRUCTURA METÁLICA
  DESCRIPCION:  
Dimensiones
CANTIDAD PESO TOTAL UNID
MEMORIA DE CORTE 
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Retorno a Acta de Corte CONTRATISTA: ECOARIN SAS
